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ОТНОСНО: Приемане на Доклад за проведена междинна оценка за изпълнението 

на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 574 от 22.04.2021 г. Общински съвет - Сливен одобри План за 

интегрирано развитие на Община Сливен /ПИРО/ за периода 2021-2027. Планът е 

основният документ, дефиниращ стратегическата рамка за развитие на Сливен в този 

период. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките й с други общини, в съответствие с Регионалния план за развитие 

на Югоизточен район и Общия устройствен план на общината. ПИРО е изготвен в 

изпълнение на чл. 23 от Закон за регионалното развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от 

Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез прилагането 

им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите документи, които 

допринасят за регионалното развитие. 

Настоящият доклад представя резултатите от Междинната оценка (МО) на План 

за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027, изготвена в изпълнение на 

нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - чл. 33 и 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие – чл. 26. 

 Междинната оценка за изпълнението на ПИРО включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1 от ЗРР, чл. 26, ал. 1 от 

ППЗРР и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет - Сливен да вземе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема Доклад за проведена междинна оценка за изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 

 

Приложения: 

1. Доклад за проведена междинна оценка за изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027 /на хартиен и електронен носител/. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

СТЕФАН РАДЕВ 

Кмет на Община Сливен  
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  
 
БАН 

 
Българска академия на науките 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
ВиК Водопровод и канализация 
ВУЗ Висше учебно заведение 
ДМА Дълготрайни материални активи 
ЕС Европейски съюз 
ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЗЗД Закон за задълженията и договорите 

ЗРР 
ИАНМСП 

Закон за регионалното развитие 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 
ИСТР 
ИСУН 

Интегрирана стратегия за териториално развитие 
Информационна система за управление и наблюдение 

КИТИ 
МБАЛ 

Концепция за интегрирани териториални инвестиции 
Многопрофилна болница за активно лечение 

МИГ 
МО 

Местна инициативна група 
Междинна оценка 

МСП Малки и средни предприятия  
НПВУ 
НПО 

Национален план за възстановяване и устойчивост 
Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 
ОДЗ Обединено детско заведение 
ОИЦ Областен информационен център 
ОП Оперативна програма 
ОПИК Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 
ОПР Общински план за развитие 
ОПРР Оперативна програма Региони в растеж  
ОПРЧР Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 
ОУП Общ устройствен план 
ПИРО 
ПП 

План за интегрирано развитие на община 
Природен парк 

ППЗРР 
ПРР 
ПРСР 

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие 
Програма за регионално развитие 
Програма за развитие на селските райони 

ПУП Подробен устройствен план 
ПЧП Публично-частно партньорство 
СГО Структури на гражданското общество 
СОУ Средно общообразователно училище 
СПРЗСР Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 
УО Управляващ орган 
ЦДГ Централна детска градина 
ЦСМП Център за спешна медицинска помощ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият доклад представя резултатите от Междинната оценка (МО) за 

изпълението на План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 

(ПИРО), изготвен в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) - чл. 23 и чл. 33, Правилника за неговото 

прилагане (ППЗРР) – чл. 26 и чл. 59.  

ПИРО на Община Сливен 2021-2027 г. е приет от Общински съвет - Сливен с 

Решение № 574 от 22.04.2021 г.  

Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане 

на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез 

прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите 

документи, които допринасят за регионалното развитие.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА 
 

Законови изисквания към наблюдението и оценката на ПИРО 

Наблюдението и оценката на ПИРО отчитат резултатите и въздействието от 

изпълнението на плана (чл. 23 от ЗРР във връзка с чл. 72 от ППЗРР). Съгласно 

чл. 33. (1) за реализацията на ПИРО се извършва междинна оценка в средата 

на периода на неговото действие, която включва оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните 

цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи 

и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Съгласно чл. 26. (1) от Правилника за прилагане на ЗРР кметът на общината 

внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от 

междинната и последващата оценка на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината, като Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на 

общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския 

съвет. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, 

и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие (Чл. 59 от ППЗРР). 

Настоящата междинна оценка е заложена за реализиране съгласно част VII 

Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за 

наблюдение и оценка на изпълнението на Плана в средата на 2024 година. 

За целите на нейното изготвяне, съгласно ППЗРР, са използвани изготвените и 

приети от Общински съвет Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на 

ПИРО на община Сливен 2021-2027 – тези за 2021, 2022 и 2023 година и са 

използвани актуални данни от НСИ към м. май 2024 година. 

 
 

http://www.strategy.bg/
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Източници на информация за извършване на наблюдение 

Източниците на информация за годишната оценка за изпълнението на ПИРО са 

данни на Националния статистически институт, административната статистика на 

Агенцията по заетостта, ИСУН 2020, общинската информационна система.  

Като конкретни източници на информация за изготвяне на доклада за 

междинната оценка на ПИРО на община Сливен 2021-2027 се използват: 

 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община 

Сливен 2021-2027; 

 Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени 

проекти, съфинансирани от европейските фондове (ИСУН); 

 Регистър за проекти – Община Сливен; 

 Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-

икономическите партньори на местно ниво и др., тематично свързани с 

реализацията на Общинския план за развитие (в случай, че са налични и 

приложими); 

 Данни от Национален статистически институт и Териториално 

статистическо бюро – Сливен към м. май 2024 г.; 

 Данни и информация, предоставени от общинска администрация Сливен; 

 Доклади/публикации на общинска администрация, държавни органи, 

неправителствени организации, засягащи тематични области или 

територията /вкл. части от нея/ на община Сливен. 

Методи за извършване на оценката  

За изготвяне на настоящата междинна оценка са използвани следните методи:  

 Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни 

източници;  

 Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и 

изводи;  

 Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и 

се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;  

 Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на 

заложените цели;  

 Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база 

на сравнението се правят изводи и препоръки. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В 
ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ 
 
ПИРО на община Сливен 2021-2027 е изготвен в периода 2020 година -първото 

тримесечие на 2021 година при активно прилагане на разнородни инструменти 

за включване на заинтересованите страни с цел постигане на оптимално 

интегриране на подхода “отдолу-нагоре” в стратегическото планиране на 

местното развитие. ПИРО е приет с Решение на Общински съвет Сливен на № 

574 от 22.04.2021 г.  

При изготвянето на ПИРО са налични първи версии на Националния план за 

възстановяване и развитие (НПВУ), Програмите по Европейските фондове за 

споделено управление (ЕФСУ), както и Плановете за справедлив преход, чиито 

приоритети и цели са съобразени. Като отчита потенциалите и 

предизвикателствата пред местното развитие, приоритетите на стратегическите 

документи на национално и европейско ниво (наличните версии към момента на 

разработване на ПИРО), готовността на заинтересованите страни да участват в 

процеса на местно развитие, ПИРО е изготвен като документ, позволяващ 

приоритетите и целите му да бъдат постигани чрез мерки, които да имат достъп 

до различни източници за финансиране, вкл. чрез европейски средства. 

Доколкото ПИРО е синхронизиран с Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Югоизточен регион - основният документ, съгласно която се 

финансират проекти по ос 2 на Програма за развитие на регионите, както и 

проекти от НПВУ, се предполага, че достъп до фондовете на ЕС ще имат 

болшинството проекти, дефинирани в Програмата за реализация към ПИРО. В 

допълнение, освен дефинирани конкретни проекти, които допринасят за 

изпълнението на приоритетите и целите на ПИРО, в стратегическата част и 

програмата за реализация на Плана са дефинирани мерки, които позволяват 

таргетиране на всички потенциални бенефициенти и крайни получатели на 

помощ на територията на общината. При изготвянето на ПИРО са отчетени 

възможностите за финансиране на различни мерки чрез Фонда за Справедлив 

преход и съответните териториални планове, като тази възможност ще може да 

бъде използавана от бенефициенти на територията на община Сливен в периода 

след изготвяне на настоящата МО чрез процедури, управлявани от УО на ПРР. 
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Демографско развитие 

Населението на община Сливен към 31.12.2023 г. е 111392 души спрямо 117579 

към края на 2019 година. В град Сливен живеят 78 хил. души, или 71% от 

населението на общината спрямо 72% през 2019, когато е разработван ПИРО на 

община Сливен за 2021-2027.  

Продължава да се наблюдава неблагоприятната тенденция на намаление на 

населението, отчетено в аналитичната част на ПИРО. На фона на общия 

демографски спад се регистрира намаление на населението и в центъра на 

общината – град Сливен, както и в град Кермен. За селата на общината е 

характерно, че през последните години интензитетът в динамиката на 

населението е с по-ниски темпове. 

 

Фигура 1 Динамика на броя на населението в община Сливен 2020-2023 г. 

 

Източник: НСИ 

Развитието на естественото възпроизводство на населението на общината се 

вижда от данните в фигура 2. Продължава тенденцията от предходния период 

раждаемостта да е по-висока при населението в селата на общината в сравнение 

с тази при градското население. Средно за общината раждаемостта се формира 

от тази на нейния център гр. Сливен, тъй като там е съсредоточено 71% от 

населението. През годините на пандемията от Ковид 19 е изразен отрицателния 

естествен прираст на населението. 
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Фигура 2 Естествен прираст на населението на община Сливен през периода 

2020-2023 г. 

 

Източник: НСИ 

В предходния разглеждан период 2011-2029 година в резултат на миграцията 

общината намалява своето население средногодишно с 500 души, като тази 

тенденция продължава, но броят жители, с които намалява населението на 

общината на годишна база се редуцира, видно от фигура 3. 

 

Фигура 3 Механичен прираст на населението на община Сливен през периода 

2020-2023 г. 

 

Източник: НСИ 

Продължава тенденцията общината да е с възрастова структура на населението, 

по-благоприятна от тази на страната. Процесът на демографско остаряване, 

характерен за страната, при населението на община Сливен е по-слабо изразен. 

Относителният дял на най-младото население до 14-годишна възраст в общината 
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е по-голям (18.7%) от средната стойност за страната (13.2%). Трудоспособното 

население на възраст 15 - 64 години общо в общината през 2020 е 59,2% от 

цялото население спрямо 57.2%. 

Фигура 4 Възрастова структура на населението на община Сливен, 2020 г.  

 

Източник: НСИ 

През 2019 година населението във възрастовата група в подтрудоспособна 

възраст е 22897 д. – 19.5% и 27465 д. – 23.3% в над трудоспособна възраст 

(НСИ). Към 2023 година населението във възрастовата група в подтрудоспособна 

възраст е 22225 д. – 20% и 27259 д. – 24% в над трудоспособна възраст, като 

не се наблюдават съществени изменения с предходния период. 

 
Фигура 5 Население на община Сливен под, в и надтрудоспособна възраст към 

31.12.2023 г. 

 

Източник: НСИ 
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Делът на нискообразованото население през 2023 (фигура 6) е 18,6% от общото 

население на общината, през 2018 този процент при население на възраст 

между 25 и 64 години е 33,4%, като той трайно се е покачвал в периода 2014-

2018. Населението на общинския център – Сливен е с по-високо образователно 

равнище в сравнение със средното за общината. 

Фигура 6 Население на община Сливен по степен на завършено образование към 

07.09.2021 г. 

 

Източник: НСИ 

Икономически активното население определя параметрите на работната сила. 

Към 2019 г. икономическата активност на населението е 55%, докато 

икономически неактивните лица (не са нито заети, нито безработни) са 45%. 

Към 2021 година работната сила на община Сливен се състои от 43944 души – 

48%, от които 38598 зати и 5346 безработни. Лицата извън работната сила са 

47907 – 52% (фигура 7). 

 

Фигура 7 Население на 15 и повече години по икономическа активност в община 
Сливен 07.09.2021 г. 

 

Източник: НСИ 
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Местна икономика 

Като относителен дял произведената продукция в община Сливен за периода 

2020-2022 от тази в страната е както следва – 2020 г. – 0,9%, 2021г.-1% и 

2022г. -0,9%, а спрямо тази от Югоизточен регион – 2020г.-7,9%, 2021г.-8,4% и 

2022г.отново 7,9%. Тези данни показват, че общината запазва своя дял от 

0,93% от предходните 10 години в приноса си към произведената продукция в 

страната, което индикира, че нейните темпове на икономически растеж са 

близки до средните. В рамките на Югоизточен район (ЮИР) община Сливен 

увеличава своя дял от 6.5% през 2018 г. на 7,9% за 2022г. 

 

Фигура 8 Произведена продукция в община Сливен за периода 2020-2022г. 

 

Източник: НСИ 

 

През 2022 г. се наблюдава увеличение на броя на предприятията, 

функциониращи на територията на община Сливен – 6562 бр. спрямо 5134 за 

2018 година (фигура 9), като структурата на местната икономика не е 

променена. Произведената продукция се увеличава с 35% през 2022г.- спрямо 

2020 година, нетните приходи от продажби с 37%, разходите за ДМА с 24%. 

Може да се предположи, че тези промени се дъжат основно на възстановяване 

на икономиката след Ковид 19. 
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Фигура 9 Брой предприятия в община Сливен за периода 2019-2022 г. 

 

Източник: НСИ 

През 2023 година се възстановява броя на пренощувалите лица в места за 

настаняване, след спада през периодите на Ковид 19 – 51229 лица за 2023 

година спрямо 53627 през 2019. Забелязва се значително увеличение на 

приходите от нощувки в местата за настаняване през 2022 и 2023 година. 

 

Фигура 10 Пренощували лица в места за настаняване за периода 2019-2023 г. 

 

Източник: НСИ 
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Фигура 11 Приходи от нощувки в места за настаняване за периода 2019-2023 г. 

 

 

Източник: НСИ 

За разглеждания период на база данните на НСИ не се наблюдават съществени 

изменения в социално-икономичекия профил на община Сливен, които да 

налагат изменение/актуализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027. 
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ  
 
През периода на изпълнение на ПИРО Сливен 2021-2020 на територията на 
община Сливен се реализират 569 проекта от 483 бенефициента на обща 
стойност над 209 млн. лева и БФП над 135 млн. лева. Реализираните в същия 

период от община Сливен проекти са 19 на брой с привлечено БФП над 23 млн. 
лева. Следва да се отбележи, че част от проектите, които са представени в 
предходните части на МО не са отразени в тези суми, доколкото договорите за 

БФП предстоят да се сключат и информация за тях все още не е налична в ИСУН. 
 

Таблица 5 Проекти с европейско финансиране, изпълнявани на територията на 
община Сливен, стартирали през 2021 година 

Общ брой договори 569 

Обща стойност БФП 135 984 016.21 лв. 

Обща стойност 209 587 525.32 лв. 

Общ брой бенефициенти 483 

Източник: ИСУН  
 

Таблица 6 Проекти, изпълнявани от община Сливен в периода 2021-2024 г. 

Общ брой договори 19 

Обща стойност БФП 22 767 963.56 лв. 

Обща стойност 25 268 211.30 лв. 

Общ брой бенефициенти 1 

Източник: ИСУН  
 

По НПВУ през разглеждания период са отчетени 113 проекта на стойност над 75 

млн. лева и привлечена БФП над 48 млн. лева. В тази статистика община Сливен 
присъства само с 2 проекта, голяма част от останалите са на местния бизнес и 
селскостопански производители. 
 

Таблица 7 Проекти с финансиране по НПВУ 

Общ брой договори 113 

Обща стойност БФП 48 886 325.32 лв. 

Обща стойност 75 439 121.56 лв. 

Общ брой бенефициенти 109 

Източник: ИСУН  

 
Като положителен елемент от ефикасността на изпълнение на ПИРО може да се 
отбележи, че привлечените средства от ЕС за реализиране на мерки и проекти, 
относими към изпълнение на целите на ПИРО на община Сливен 2021-2027, е 

към 46% от заложените средства от ЕС в Индикативната финансова таблица към 
ПИРО – при общ бюджет от 372 252 000 лева и финансиране от ЕС от 295 246 
000 лева. В отчетените средства от ЕС се включва и финансиране от предходния 

програмен период, основно ЕСИФ, което обезпечава договори, относими към 
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Програмата за реаллизация на ПИРО и неговата стратегическа част. С тези 
средства се осигурява изпълнение на над 50% от мерки и проекти, заложени в 

Програмата за реализация на ПИРО. 
 
Фигура 2 Финансово изпълнение на ПИРО със средства от ЕС в периода 2021-

м.юни 2024 г. 

 
Стойностите са в хил. лева 
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА 
СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ  
 

 

В настоящия доклад за оценка на степента на постигане на целите на ПИРО на 

община Сливен 2021-2027 е изследван напредъка в изпълнението на мерките от 

Програмата за реализация на ПИРО и обезпечаващите ги проекти и тяхната 

обвързаност с целите и приоритетите в стратегическата част на документа, както 

и изменението на заложените индикатори в Системата за мониторинг на плана. 

 

Проектите с принос към ПИРО на община Сливен, изпълнени или в процес на 

подготовка, оценка и изпълнение в периода 2021-2023 г., са систематизирани по 

отделните приоритети съгласно Програмата за реализация на ПИРО в частта 

Първоначални резултати от изпълнението на Плана. Отделните проекти са 

в различни фази на своето реализиране – подготовка, подаване за финансиране, 

одобрение и сключване на договор (ако е приложимо), стартиране, 

изпълнение/приключване, както и с изпълнение на различни свои елементи. 

Следва да се отчете, че повечето проектни идеи отнемат няколкогодишен период 

за подготовка, осигуряване на финансиране и изпълнение, затова в настоящия 

доклад са представени и взети предвид при оценката различните фази на 

изпълнение на проектните идеи през периода 2021-2023 година. 

 

Целите и приоритетите на ПИРО Сливен 2021-2027 са актуални и понастоящем 

съобразени с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи 

на глобално, европейско, национално и местно ниво, включително Национална 

програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция 

за пространствено развитие 2013-2025, ИСТР на ЮИР, с Национален план за 

възстановяване и устойчивост, оперативни програми, секторни стратегии с 

период на действие след 2020 г., като в таблицата по-долу са изведени цели и 

приоритетите на съответните документи, които са отразени в стратегическата 

част на ПИРО на община Сливен. Посочените стратегически документи са 

актуални и относими към ПИРО на община Сливен и те фукционират и към 

момента на провеждане на МО. Не са налични нови приложими стратегически 

документи, които следва не са съобразени при изготвяне на стратегическата 

част на Плана. Положителен елемент за реализирането на ПИРО е, че през 2024 

година са одобрени и ще стартират функционирането си Териториалните 

планове за Справедлив преход, като бенефициенти от община Сливен ще имат 

достъп до финансиране от Фонда за справедлив преход, който ще се управлява 

от УО на ПРР за преодоляване на социално-икономическите мерки за зелен 

преход в регион Стара Загора. Същевременно през 2024 година община Сливен 

ще има достъп до национално финансиране по Националната инвестиционна 

програма за общини. 
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Таблица 1 Цели и приоритети на релевантни стратегически документи 

Стратегически 

документ 

Цели/приоритети, съотносими към стратегическа част 

на ПИРО на община Сливен 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2030 

Цел 1 Ускорено икономическо развитие 

Цел 2 Демографски подем 

Цел 3 Намаляване на неравенствата 

Ос на развитие 1 Иновативна и интелигента България 

Приорирет 1 Образование и умения 

Приорирет 2 Наука и научна инфраструктура 

Приорирет 3 Интелигентна индустрия 

Ос на развитие 2 Зелена и устойчива България 

Приорирет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика 

Приорирет 5 Чист въздух и биоразнообразие 

Приорирет 6 Устойчиво селско стопанство 

Ос на развитие 3 Свързана и интегрирана България 

Приорирет 7 Транспортна свързаност 

Приорирет 8 Цифрова свързаност 

Приорирет 9 Местно развитие 

Ос на развитие 4 Отзивчива и справедлива България 

Приорирет 10 Институционална рамка 

Приорирет 11 Социално включване 

Ос на развитие 5 Духовна и жизнена България 

Приорирет 12 Здраве и спорт 

Приорирет 13 Култура, наследство и туризъм 

Интегрирана 

стратегия за 

развитие на 

Югоизточен район 

Приоритет 1 Подкрепа за устойчива и интелигентна 

икономика на ЮИР 

Специфична цел 1.1 Засилване на капацитета за научни 

изследвания и иновации за въвеждането на модерни 

технологии 

Цел 1.1.1 Концентриране на научна инфраструктура и 

изследователски капацитет в значими за регионалната 

икономика направления и трансфер на иновации 

Цел 1.1.2 Засилване на растежа и конкурентоспособността на 

МСП и подобряване на условията за бизнес 

Цел 1.1.3 Осъществяване на плавен и ефективен 

индустриален преход, свързан с екологичната устойчивост и 

ресурсна ефективност 

Специфична цел 1.2 Развитие на синя икономика, туризъм и 

селско стопанство с повишена добавена стойност 

Приоритет 2 Подобряване на образователното равнище на 

населението и качеството на живот в ЮИР 

Специфична цел 2.1 Инвестиции в човешки ресурси 

Цел 2.1.1 Стимулиране на инвестиции в образованието 

Цел 2.1.2 Подобряване на връзката на образованието и 

квалификацията с пазара на труда 

Цел 2.1.3 Висше образование 

Специфична цел 2.2 Подобряване на здравната, социалната, 

културната и спортна инфраструктура и достъпа до услуги 

Цел 2.2.1 Качествени здравни услуги 
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Цел 2.2.2 Социални услуги и социално включване 

Цел 2.2.3 Подобряване на културната и спортната 

инфраструктура 

Специфична цел 2.3 Изграждане и/или рехабилитация на 

техническа инфраструктура 

Специфична цел 2.4 Чиста околна среда 

Приоритет 3 Териториално сближаване и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони 

Специфична цел 3.1 По-добре свързан регион чрез 

подобряване на мобилността и регионалната свързаност на 

ИКТ 

Цел 3.1.1 Подобрена транспортна свързаност и достъпност 

Цел 3.1.2 Подобрена цифрова свързаност и достъпност и ИКТ 

Специфична цел 3.2 Укрепване на полицентричната мрежа от 

селища в ЮИР 

Специфична цел 3.3 Развитие на трансграничното и 

транснационално сътрудничество 

Национален план 

за възстановяване 

и устойчивост 

Цел: да се способства икономическото и социалното 

възстановяване от кризата, породена от COVID-19 

пандемията  чрез набор от мерки и реформи, които не просто 

възстановяват потенциала за растеж на икономиката, но и да 

го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни 

фактори. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на 

стратегическата цел на правителството за конвергенция на 

икономиката и доходите до средноевропейските. 

Същевременно се полагат основите за зелена и цифрова 

трансформация на икономиката в контекста на амбициозните 

цели на Зелената сделка. 

Стълб 1 Иновативна България  

Области на политика: 

Образование и умения 

Целта е повишаване на качеството и обхвата на 

образованието и обучението с акцент върху придобиване на 

аналитични умения и развиване на креативна мисъл, 

увеличавайки способността на хората за своевременна 

адаптация към технологичната трансформация и 

произтичащите промени на пазара на труда. Ускорено 

модернизиране и цифровизиране на образователните 

подходи, методи и практики. 

Научни изследвания и иновации 

Осигуряване на благоприятна среда за реализиране на нови 

продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия, 

като необходима предпоставка за създаване на 

високотехнологична база, която да изведе икономиката на 

нова и по-висока траектория на растеж. Приоритет е 

засилването и стимулирането на научната дейност във 

висшите училища, както и цялостно подобряване на 

научноизследователската инфраструктура и капацитет за 

развиване на критична маса и познания за справяне с 
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двойния преход и подготовка на регионите за ускорено 

развитие. 

 Интелигентна индустрия 

Подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и 

осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови 

инвестиции с цел нарастване на производителността на 

българските предприятия, което да рефлектира в по-висок 

темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от 

труд. 

Стълб 2: Зелена България 

Области на политика: 

Кръгова и нисковъглеродна икономика 

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката и 

спомагането на зеления преход посредством предприемането 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

жилищните, промишлените и публичните сгради; 

модернизиране на дейностите по планиране, управление и 

поддръжка на електропреносната мрежа на страната, както и 

завършването на осъществяваната реформа на пазара на 

електроенергия в посока пълна либерализация на 

търговията. 

Биоразнообразие 

Осигуряване на ефективно управление на Националната 

екологична мрежа и защита на природни местообитания и 

видове с европейско и национално значение за 

преустановяване загубата на биологичното разнообразие. 

Устойчиво селско стопанство 

Повишаване конкурентоспособността на аграрния сектор и на 

устойчивото управление и използване на водите чрез мерки 

за подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, 

подобрявайки устойчивостта на икономиката към 

климатичните промени и играейки важна роля в 

съхранението на характеристиките на околната среда. 

Стълб 3: Свързана България 

Области на политика: 

Цифрова свързаност 

Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и 

преодоляване на териториалните дисбаланси, свързани с 

разпространението на широколентовия достъп. 

Благоприятстване и оползотворяване на икономическите и 

социалните ползи от информационните и комуникационните 

технологии, свързани с преодоляване на пречките в 

разстоянието и развитието, особено на изостанали райони. 

Транспортна свързаност 

Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния 

сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията 

на железопътния сегмент и принос към зеления и цифров 

преход, повишаване на безопасността, както и към 

териториалната балансираност на растежа. 



ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2021-2027 
 

22 

Местно развитие 

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото 

развитие на регионите на страната, както и насърчаване на 

местноторазвитие. 

Стълб 4: Справедлива България 

Области на политика: 

Бизнес среда 

Ефективно укрепване на потенциала за устойчив растеж и 

повишаване на устойчивостта на българската икономика чрез 

адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и 

разгръщане на потенциала на електронното управление за 

подобряването й. 

Социално включване  

Повишаване на квалификацията и уменията на работната 

сила за постигане на по-добро съотвествие с развитието на 

пазара на труда, насърчаване на социалното включване на 

уязвими групи и повишаване на качеството и разширяването 

на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане 

на интегрирани подходи при предоставянето на социалните 

услуги, както и развитие на интегрирани услуги. 

Здравеопазване 

Повишаване устойчивостта на здравната система на шокове 

при повишаване на достъпа на населението до качествена и 

навременна здравна грижа. 

Механизъм за 

справедлив 

преход 

Цел – постигане на климатична неутралност до 2050 г., като 

се фокусира върху регионите и секторите, най-силно 

засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми 

горива или въглеродно интензивни процеси. Цели се и 

смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-

засегнатите от прехода региони и сектори. 

Актуализирана 

национална 

стратегия за 

устойчиво 

развитие на 

туризма в 

Република 

България 2014-

2030 

Основна цел: Устойчиво развитие на туризма в България 

Стратегическа цел 1 Създаване на благоприятна околна и 

бизнес среда за развитие на устойчив туризъм 

Подцел 1 Усъвършенстване на нормативната рамка и 

политиките за подобряване на околната и бизнес средата в 

туристическия сектор 

Подцел 2 Повишаване на ефективността на функциниране и 

подобряване на взаимодействието между институциите и 

организациите на национално, областно и общинско ниво, 

отговорни за развитието на туризма 

Подцел 3 Подобряване на взаимоотношенията на 

международно ниво 

Стратегическа цел 2 Развитие на конкурентоспособен 

туристически сектор 

Подцел 1 Подобряване на фирмените ресурси за повишаване 

на конкурентосопобността на туристическата индустрия 

Подцел 2 Подобряване на сътрудничеството между фирмите в 

туристическия сектор 

Стратегическа цел 3 Успешно позициониране на България 

на световния туристически пазар 
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Подцел 1 Подобряване на управлението на маркетинга на 

дестинацията 

Подцел 2 Развитие на туристическите продукти за 

подобряване на преживяването на туристите в дестинацията 

Подцел 3 Ценово позициониране на дестинацията 

Подцел 4 Подобряване на промотирането на дестинацията 

Стратегическа цел 4 Балансирано развитие на 

туристическите райони 

Подцел 1 Създаване на условия за устойчиво развитие на 

туристическите райони 

Подцел 2 Развитие на туристически райони 

Подцел 3 Насърчаване на сътрудничеството между 

заинтересованите страни за балансирано развитие на 

туристическите райони 

Цифрова 

тарнсфорамция на 

България за 

периода 2020-

2030 

Цел 1 Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура 

Цел 2 Осигуряване на достъп до адекватни технолигични 

знания и цифрови умения 

Цел 3 Укрепване капацитета за научни изследвания и 

иновации 

Цел 4 Отключване потенциала на данните  

Цел 5 Цифровизация в полза на кръгова и нисковъглеродна 

икономика 

Цел 6 Повишаване ефективността на държавното управление 

и качеството на публичните услуги 

Национална 

програма за 

изграждане на 

STEM среда 

Цели: 

Повишаване на мотивацията на учениците за учене по 

природни науки и математика 

Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, 

интегрирано знание, обучение по научни теми и промяна на 

образователните парадигми 

Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на 

учениците (дигитална грамотност, дигитална изкуства и 

креативност, умения, свързани с изисквания на индустрията, 

умения за разрешаване на реални проблеми от живота и 

бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на 

технологични решения; работа в екип, критично мислене и 

др.) 

Увеличаване на броя на учениците, интересуващи се от 

университетски специалности и работни места в 

технологичните индустрии и техния дял от БФП 

Актуализирана 

национална 

стратегия за 

развитие на 

научните 

изследвания в 

Република 

България 2017-

2030 

Тематични приоритетни области за научни изследвания: 

1. Нови енергийни източници и енергийно-ефективни 

технологии 

2. Мехатроника и чисти технологии 

3. Здраве и качество на живот. Превенция, ранна 

диагностика, терапия и екологични технологии, 

биотехнологии и еко храни 

4. Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. 

Ефективно използване на източници и биологични 
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ресурси. Технологии за управление на отпадъците 

5. ИКТ 

Национална 

стратегия за 

управление и 

развитие на 

водния сектор до 

2037 

Цел 1 Гарантирано осигуряване на вода на населението и 

бизнеса в условията на промени на климата, водещи до 

засушаване 

1.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез 

рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови 

коридори и резервоари, рехабилитация на водопроводната 

мрежа и водоизточниците 

1.2 Намаляване на общите количества използвана вода чрез 

инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за 

подобряване на ефективността при изпълняване на водните 

ресурси 

Цел 2 Запазване и подобряване на състоянието по 

повърхностните и подземните води 

2.1 Премахване на заустването на необработени отпадъчни 

води в изстуствени и естествени водоприемници и в Черно 

море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на 

системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 

2.2 Укрепване на инстуционалната система за мониторинг и 

контрол, която да гарантира доброто състояние на 

повърхностните и подземните води 

2.3 Превръщане на Плановете за управление на речните 

басейни в основен планов документ при интегрираното 

управление на водите 

Цел 3 Подобряване на ефективността при интегрираното 

управление на водата като стопански ресурс 

3.1 Създаване на институционална рамка, която да гарантира 

прехвърляне на отговорността за вземането на решения във 

връзка с развитието на водния сектор на национално, 

регионално и местно равнище от стопанските субекти към 

публичните власти – държава, общини 

3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и 

изискваното национално съфинансиране да осигуряват 

самофинансиране на водния сектор, при спазване на 

принципа “замърсителят и ползвателят плащат” 

3.3 Повишаване на капацитета на всички участници в 

управлението на водния сектор 

Цел 4 Намаляване на риска от щети при наводнение 

4.1Идентифииране на рискови зони 

4.2Осъществяване на мерките от плановете за защита от 

наводнения 

Национална 

стратегия за 

адаптация към 

изменението на 

климата до 2030 

Стратегически цели: 

Приобщаване и интегриране на адаптирането към 

изменението на климата 

Изграждане на институционален капацитет за адаптиране 

към изменението на климата 

Повишаване осведомеността относно адаптирането към 
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изменението на климата 

Изграждане на усточивост към изменение на климата 

Национална 

стратегия за 

намаляване на 

риска от бедствия 

2018-2030 

Стратегически цели: 

1. Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

2. Изграждане на капацитет за управление на риска от 

бедствия на всички административни нива на 

управление 

3. Постигане на съгласуваност при провеждане на 

политиките за устойчиво развитие, адаптиране към 

промените в климата и намаляване на риска от 

бедствия 

4. Постигане на устойчивост на финансирането на 

защитата при бедствия 

Национална 

стратегия за 

активен живот на 

възрастните хора 

в България 2019-

2030 

Приоритетна област 1 Насърчаване на активния живот на 

възрастните хора в сферата на заетостта 

Приоритетна област 2 Насърчаване на активния живот на 

възрастните хора в сферата на участвието в обществото 

Приоритетна област 3 Насърчаване на активния живот на 

възрастните хора в сферата на самостоятелния живот 

Приоритетна област 4 Създаване на капацитет и 

благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на 

национално и регионално ниво 

 

Изпълнение на целите на ПИРО на община Сливен 2021-2027 

ВИЗИЯ 

На база на изведените проблеми и възможности за тяхното адресиране в 

аналитичната част на ПИРО, както и с оглед максималното използване на 

потенциала на община Сливен, е дефинирана следната визия за развитие за 

периода 2021-2027: 

Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се 

с подобрено качество на живот на своите жители, насърчаваща 

развитието на бизнеса и младите хора и използваща потенциала на 

своите природни и културни ресурси и на териториалното 

сътрудничество. 

Визията предполага целенасочени действия с оглед подобряване качественото 

на живот на гражданите, вкл. задържане или привличане на млади и/или жители 

в активна трудоспособна възраст основно чрез подобряване на иконическата 

активност на територията на общината, откриване на нови работни места, 

повишаване качеството на работната сила и силен фокус върху зелена 

инфраструктура и чиста околна среда. 

Визията, определена в ПИРО на община Сливен 2021-2027, запазва своята 

актуалност през трите години от изпълнение на плана. Осъществените в рамките 

на периода мерки успешно адресират визията в частта й, свързана с повишено 

качество на живот, свързано с подобрената среда чрез редица 
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градоустройствени дейности, подобрена енергийна ефективност на сградния 

фонд и материално-техническа база на образователни, социални, културни 

институции, съхранено културно-историческо развитие и въведена интегрирана 

концепция за туризъм, подобряване на спортната инфраструктура, развитие на 

индустриален парк и мерки за привличане на инвеститори, модернизиране на 

местните предприятия за подобряване на производствения капацитет, дейности 

в областта на управление на отпадъците и устойчивия и интегриран градски 

транспорт, инвестиции във ВиК инфраструктурата, повишаване на качеството на 

предоставяните услуги и осъществени партньорства. 

 

В ПИРО на община Сливен 2021-2027 са изведени следните основни приоритети: 

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието  

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие 

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на 

средата, мобилността и екологичната инфраструктура 

 

Приоритети и цели на ПИРО за периода 2021-2027 

Всеки приоритет обхваща конкретни цели, които е предвидено да бъдат 

постигнати чрез конкретни мерки, декомпозирани в специфични проектни идеи. 

Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през 

целия програмен период 2021-2027. В този смисъл въздействието на мерките не 

се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО. 

 

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието 

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите 

на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от мащабите на 

настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото 

развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, 

породено от намаляването и застаряването на населението. С оглед развитието 

и на местната икономика се предвиждат мерки за подобряване на 

образователната и квалификационна структура на работната сила. 

 

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси 

Основни действия в рамките на целта ще бъдат насочени към осигуряване на 

Качествено образование. 

Второ основно направление за инвестиции в рамките на целта е Насърчаване 

на обвързаността на образованието и пазара на труда. 

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси са включени 3 

мерки и 13 проектни идеи, има значителен напредък по 9 мерки. Това е една от 

целите на ПИРО, за чието изпълнение в периода 2021-2023 година са се 

изпълнявали най-голям обем дейности към приложимите проектни идеи. От тях 

във фаза изпълнение с бенефициенти различни от община Сливен можем да 

откроим: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични 

оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Основно училище "Христо 

Смирненски" гр. Кермен, финансиран по НПВУ, Област Образование и умения; 

проект по Програма Образование 2021-2027  “ИНовации, Наука и Образование 

за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически 
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университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”. Основната цел на 

проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 университета, 3 

асоциирани партньора и 2 работодателски организации), е качествено висше 

образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на 

компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане 

на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и 

изследванията; Приключване на проект по Програма образование на Фондация 

„Образователно сътрудничество”, обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” в с. 

Тополчане за повишаване на професионалните компетентности на 204 

педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в 

мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, 

чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход. 

Оптимално са включени и интегрирани проекти за образователна 

инфраструктура и подобряване на обучението и образованието в разработената 

КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027. 

 

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна 

инфраструктура и достъпа до нея 

Основен фокус на интервенциите ще бъдат инвестиции за подобряване на 

инфраструктура, осигуряваща основни услуги на населението на местно ниво и 

достъпа до нея. Те са дефинирани на база на идентифицираните нужди от 

инвестиции в: 

- инфраструктура, обезпечаваща дейности, насочени към младите хора в 

общината; 

- продължаване на подкрепата за инвестиции в подобряване на условията и 

услугите в специализираните институции за предоставяне на социални услуги 

на възрастни хора, както и на деца и увеличаване на капацитета на част от 

тях; 

- прилагане на мерки за подобряване на здравната инфраструктура и 

оборудване, както и възможности за дигитализация в областта на 

здравеопазването. 

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна 

инфраструктура и достъпа до нея обхваща 7 мерки с 17 проектни идеи, като 

по 9 от тях се отчита изпълнение. Следва да се отбележи, че проектите, които 

осигуряват финансиране на социална инфраструктура и услуги/дейности са 

многобройни и многоаспектни. В Програмата за реализация на ПИРО е 

дефинирана 1 мярка и 1 проектна идея с тази насоченост, а се реализират 

няколко дейности/проекта за изпълнението й, както следва: Проектна идея 1 

Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. 

чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията 

на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги 

(като Дневен център за възрастни, Социален патронаж), дефинирана в Програма 

за реализация на ПИРО и реализирани дейности през 2023 година както следва: 

Две нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания, разкрити като държавно делегирана дейност от 
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01.10.2023 г.; Две нови социални услуги - Център за настаняване от семеен тип 

на пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен 

тип на пълнолетни лица с психични разстройства са разкрити като държавно 

делегирана дейност от 01.07.2023 г.; "Преустройство и преустройка на Дом за 

стари хора" - проектът е подаден през 2023 г. и одобрен за финансиране; 

Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги със 

средства от издръжката, като държавно делегирани дейности; Участия на 

екипите на социалните услуги в различни видове обучения със средства от 

издръжката, като държавно делегирани дейности, съгласно Наредба за 

качеството на социалните услуги, приета м. юни 2022 г.; Създаване на 

Информационно консултативен център Сливен по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“, чиято основна цел е насочена към гарантиране на равен и 

лесен достъп, качество, добра насоченост и прилагане на индивидуален подход 

при консултирането и информирането на гражданите относно въпроси касаещи  

ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.  

 

В разглеждания период са положени целенасочени усилия за подобряване на 

сградния фонд и материално-техническата база на образователните институции, 

вкл. и по отношение на преминаване към едносменен режим на обучение, както 

и въвеждане на съвременни методи на обучение. За целта община Сливен 

работи активно с училища и детски градини на територията на общината, както 

по отношение на осигуряване на техническа обезпеченост и проектна  зрялост 

за реализиране на инвестиционни мерки, така и за идентифициране на 

подходящи възможности за финансиране и администриране на процеса на 

подготовка и подаване на проектни предложения. 

Мерките за обвързване на образованието и обучението с нуждите на пазара на 

труда са постоянни през последните години, реализирани от образователните и 

обучителни структури, като специален фокус е поставен чрез проект в КИТИ на 

община Сливен, насочена към привличане и задържане на младите хора. 

Значителна е степента на изпълнение на приоритета и съответните цели, 

доколкото към средата на програмния период са реализирани и се 

реализират мерки по 18 от заложени общо 30 – 60%. 

Предстоящата за изпълнение КИТИ на община Сливен, както и тези, в които 

общината участва като партньор, ще допинесат за посигането на целите в 

рамките на приоритет 1 в периода 2021-2027. 

 

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на 

конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия 

за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. В 

тази връзка се предвиждат мерки за развитие на индустриални и 

производствени зони, насърчаване на местното предприемачество за развитие 

на малки и средни предприятия и привличане на външни инвеститори, 

устойчивото използване на местните и производствени ресурси, генериране на 

заетост. 

Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да 

прерасне в ново качество – интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и 
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екологичния баланс. За постигането на това е необходимо наличие на ефективна 

научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, технологии и 

иновации в производството и услугите преструктуриране в посока на 

декарбонизация на икономиката. 

Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели: 

 

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично 

обновление, ресурсна и енергийна ефективност 

Дейностите в рамките на целта включват подкрепа за предприятията за 

внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена 

стойност, внедряване не нови технологии и технологично обновление, 

подобряване на енергийната и ресурсна ефективност, с принос към 

икономическия растеж, съгласно потребностите и потенциала на предприятията 

на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 

2021–2027, както и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

2021-2027. 

 

Предвидени са дейности за развитието на Индустрия 4.0 и кръговата икономика, 

както и за провеждане на кампании за привличане на инвеститори. 

Предвидено е да се използва академичният потенциал и съществуваща научна 

инфраструктура за трансфер на иновации към бизнеса, не само на местно ниво, 

но и в региона и повишаване на неговата ефективност, особено що се отнася до 

автоматизация и дигитализация на процесите. 

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично 

обновление, ресурсна и енергийна ефективност обхваща 2 мерки - Мярка 

2.1.1 Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични 

продукти и услуги и Мярка 2.1.2 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 и 2 

обхванати релевантни проекти идеи, като се отчита изпълнение и по двете от 

заинтересованите страни – МСП регистрирани и функциониращи на територията 

на общината. 

 

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура 

В рамките на целта се поставя фокус върху рехабилитацията и развитието на 

съществуващи производствени зони и създаване на нови индустриални зони с 

фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо 

технологични производства. През периода 2021 – 2027 г. се очаква да бъдат 

реализирани действия за обособяването на парцели за бизнес и индустрия, 

изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура, в т.ч.: 

Индустриална зона „Сливен и Ямбол“. 

В рамките на целта ще бъдат обхванати и интервенции, за които има изявени 

инвестиционни намерения, но чието реализиране зависи частично и от 

подкрепата на общината за изграждане на съпътстваща и/или довеждаща 

инфраструктура. 

Тези инвестиции съответстват на предвиденото в ИСТР на ЮИР, а именно чрез 

подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) да бъдат създадени 

условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи 

индустриални зони като важен елемент от регионалната екосистема в областта 
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на трансфера на технологии и подкрепата за развитие на предприятия в 

областите на интелигентната специализация. 

В рамките на целта са обхванати 5 мерки и съответно 11 проектни идеи 

със стартирали дейности по четири проектни идеи, от които следва да се 

отбележат проектите за развитие на инфраструктурата на "Индустриален парк 

Сливен", финансирани по процедура на НПВУ и с предложени дейности за 

надграждане в рамките на КИТИ на ПРР 201-2027. Изработена е стратегия и 

бизнес план за развитие на "Индустриален парк Сливен" – задължителни 

компоненти на предложение за инвестиция по процедура за развитие на 

инвестициони паркове и зони AttractBG на НПВУ.  

По проект Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна 

писта, сгради и трибуна, осигуряване на съпътстваща и довеждаща 

инфраструктура в местността “Сливенски кър“ са извършени подготвителни 

дейности от страна на компания с инвестиционен интерес – „Овърдрафт 

Моторспорт“ АД - изготвен и съгласуван технически и проект. 

Проектът е съгласуван с международни федерации за автомобилен и мотоспорт. 

 

Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал 

Приоритетните дейности са насочени към екологично селско стопанство и 

здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския 

отрасъл, насърчаване на биологичното земеделие, производството на плодове, 

зеленчуци, пчеларството и лозаро-винарския сектор, както и в 

животновъдството, подобряването и опазването на околната среда, внедряване 

на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща 

инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на 

цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови 

технологии от земеделските производители.  

Дефинирани са интервенции за използване на потенциала на община Сливен  за 

производство на зелена енергия. Изграждане на ВЕИ в новата производствена 

зона и други урбанизирани терени за генериране на приходи за общината от 

производство на зелена енергия. 

Потенциал за развитие на общината, вкл. на местната икономика, има 

туристическият продукт и неговото оптимално маркетиране и управление в 

регионален и национален контекст. Използването на балнеоложкия ресурс на 

територията на общината дава възможност за диверсифициране на 

туристическия продукт и повишаване на приходите от туризъм. 

Четири мерки и 15 проектни идеи водят до реализацията на Цел 2.3 Устойчиво 

използване на местния потенциал с изпълнение по 10 проектни идеи. 

Община Сливен е една от трите български общини (София и Стара Загора), 

които са одобрени и включени в Инициативата за интелигентни градове на ЕК с 

проект за реализация в периода 2023-2025 година. В рамките на Инициативата 

се реализира “локална зелена сделка” в областта на Туризма, като се обменя 

опит с водещи общини от други държави-членки на ЕС.  

Част от мерките, водещи до постигането на целта, са заложени за изпълнение 

чрез Стратегитте за МИГ Твърдица-Сливен с финансиране от СПРЗСР 2023-2027, 

както и в стратегиите на другите две МИГ, в които община Сливен се включва. 
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В допълнение в периода 2021-2023 година се изпълняват множество проекти от 

селскотопански производители, преработватели по ПРСР 2014-2024. 

 

Съществен за напредъка по постигане на целите в рамките на приоритета е 

успеха на община Сливен да осигури финансиране за изграждане на довеждаща 

и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк Сливен, както и заложените в 

КИТИ последващи дейности за неговото развитие. Положени са балансирани 

усилия за привличане на инвестиционен интерес и развитие на общината като 

инвестиционна дестинация.  

Развитието на местната бизнес екосистема зависи от активността и състоянието 

на предприятията, функциониращи на територията на община Сливен. Не е 

отчетена висока активност при използване на възможностите на НПВУ, като има 

възможности това да бъде преодоляно чрез предстоящите процедури за 

финансиране по ПНИП и ПНИИДИТ 2021-2027, като и по ПРР – приоритет Фонд 

за Справедлив преход. 

В областта на използване на местния потенциал за развитие се отбелязват 

продължаващи фокусирани усилия за развитие и промотиране на местния 

туристически продукт, вкл. чрез включване на общината в нетрадиционни 

инициативи като Intelligent City Challenge. 

Отчетена е значителна степен на постигане на целите в рамките на 

приоритета към средата на програмния период, измерен чрез 

изпълнение на заложените индикатори и съответно мерки и проектни 

идеи. Реализирани и в процес на осъществяване са 16 от общо 28 

проектни идеи – 57%. 

 

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на 

средата, мобилността и екологичната инфраструктура 

 

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура 

Предвидени са мерки по изграждане и/или рехабилитация на техническата 

инфраструктура и облагородяване на средата, рехабилитация/изграждане на 

елементи на градската среда в локациите, които все още не успяват да 

предложат на населението качествени условия за живот в различни зони – 

публични и жилищни в рамките на града, както и на територията на останалите 

населени места в общината. 

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване 

на водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна 

мрежа, особено в малките населени места на територията на общината. 

Дейностите са насочени към изпълнение на залегналите в Стратегията за ВиК 

инфраструктурата мерки за изграждане на нови и реконструкция на 

съществуващи водоснабдителни мрежи, като в резултат от осъществяването им 

ще се подобри качеството на средата за живот в общината. Мерките по 

отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на оценка 

на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с 

действия за намаляване на течовете.  

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура включва 5 мерки и 11 

проектни идеи с изпълнявани дейности по 8 проектни идеи, което прави целта с 
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висока степен на изпълнение. Одобрени са 16 проектни предложения за 

"Енергийно обновяване на блокове" от общо 81 ПП подадени, финансирани от 

Национален план за възстановяване и устойчивост, като на национално ниво се 

търси възможност за финансиране на останалите проектни предложения в 

резервните списъци по процедурата. Голяма част от останалите изпълнявани 

дейности, относими към целта са свързани с осигуряване на проектна зрялост – 

подготовка на технически проекти за инфраструктурни обекти. Като 

самостоятелна инвестиция в Концепцията на интегрирано развитие на община 

Ямбол са включени 4 проектни предложения, които надграждат изпълнените 

мерки за облагородяване и озеленяване на жизнената среда и директно 

допринасят за изпълнение на целта - Рехабилитация, благоустройване и 

облагородяване на обществени зелени площи и междублокови пространства в 

кв. Дружба, кв. Клуцохор, източно от бул. Тракия, кв. Българка и кв. Сини 

камъни. 

 

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда 

В рамките на целта са включени дейности по управление на отпадъчните води и 

повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за 

отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане 

на съответствие с изискванията на националното и европейското 

законодателство чрез реализация на проект от ВиК Сливен. 

Предвидени са мерки по оптимизация на системата за управление на 

отпадъците, за оптимизиране на събирането и третирането на отпадъци и 

внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително 

третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на 

количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба 

Като част от Плана за Справедлив преход са предвидени мерки за намаляване 

замърсяването на въздуха, като подмяна на част от инсталациите на твърдо 

битово гориво с алтернативни, усвояването на различните видове възобновяеми 

източници (ВИ) съобразно потенциала на територията, както и мерки за 

подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на 

подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерките 

за ускорена газификация на обществените сгради. 

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда с 7 мерки и 10 проектни идеи, 6 
проектни идеи са със стартирало изпълнението: между които  19 изпълнени 
проекта от МСП за възстановаване чрез подобряване на ЕЕ и 6 сключени 

договора за финансиране на МСП за изграждане на ВЕИ за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия и 4 
сключени договора за подкрепа на предприятията за въвеждане на технологии 

от кръговата икономика, а другата - Енергийно обновяване на изложбена зала 
"Сирак Скитник" гр. Сливен - одобрен за финансиране проект, подаден през 

2023 г. 
 

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност 

В рамките на целта ще бъдат подкрепени интервенции за надграждане на 

модела на Интегриран градски транспорт чрез дейности за подобряване на 

транспортното обслужване на населените места, отдалечени от града, като 

действията за подобряване състоянието на пътната мрежа и инфраструктурата 
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на обществени спирки и велоалеи се съчетаят с подобряване на обществения 

транспорт и надграждане на интегрираните и “умни” решения за мобилност. Ще 

бъдат предприети действия за реконструкция и изграждане на общинската пътна 

мрежа, вкл. осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на 

публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за 

рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони. 

Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол като част от инвестиционната 

програма на Агенция пътна инфраструктура ще допринесе за подобряване на 

транспортната свързаност и инвестиционната атрактивност на двете общини. 

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова 

свързаност, 3 мерки и 10 проектни идеи, от които 7 са със стартирало 

изпълнение, сред които: Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в 

общините Сливен и Ямбол, одобрен за финансиране проект, подаден през 2023 

г.; Изграждане на система за видеонаблюдение в кв. "Дебелата кория"; Доставка 

и монтаж на автобусни спирки - спирка с. Бяла, Община Сливен. 

 

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за 

управление и развитие 

Цифровата трансформация все повече ще оказва влияние върху всеки аспект на 

развитието – растеж, заетост, достъп до образование, здравеопазване, услуги, 

устойчивост и други.  

В изпълнение на целта ще бъдат реализирани инвестиции за подкрепа на „умни 

градове“, „градове на знанието“, както и „умни села“ и използване на оптимални 

решения за смарт трансформация – внедряване на мерки за видеонаблюдение и 

управление на трафика; интелигентна система за мониторинг на улично 

осветление; интелигентна система за управление на сметосъбиране и 

сметоизвозване; внедряване на билетната система, както и за въвеждане на 

електронна и безхартиена община. 

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за 

управление и развитие, 4 мерки, 5 проектни предложения, без стартирало 

изпълнение. При провеждане на междинната оценка на ПИРО на община Сливен 

следва да се прецени дали дефинираните мерки за изпълнение от общината 

следва да останат в Плана, доколкото подобни мерки за дигитализация и 

въвеждане на електронни услуги се изпълняват централизирано. 

 

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени 

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени включва 5 мерки и 5 

проектни предложение, като по 4 от тях е стартирала реализацията. Следва да 

отбележим реализирането на 3 финансирани проектни предложение по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за 

инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията 

от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и 

катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански 

производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от 

ПРСР. 
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За изпълнение на целите на приоритета са заложени проектни идеи, голямата 
част от които са мащабни инфрастурктурни проекти, предвидени за изпълнение 

в пратньорство с други заинтересовани страни. Подготвителни дейности по 
значителна част от заложените проекти и мерки са стратирали, като се 
реализират и вече финансирани проекти. Съществен напредък се отчита в 

областта на интегрирания градски транспорт, доколкото са привлечени 
допълнителни средства по НПВУ за реализиране на съвместен проект с община 

Ямбол. 
В периода продължават дейностите по реализиарне на мащабния ВиК проект, 
изпълняван в партньорство с ВиК Сливен, както и дребномащабни дейности по 

оптимизиране на водопреносната и канализационна система на територията на 
общината. 
Мерки, касаещи управлението на риска от климатични промени са планирани и 

реализирани. 
От общо заложени 41 проектни идеи за постигане на заложените мерки 
са реализирани или в процес на реализация 23 – 56% изпълнение. 

 
Фигура 1 Изпълнение на мерки и проектни идеи по приортети на ПИРО на 

община Сливен 2021-2027 

 
 
От индикативния списък със значими за развитието на общината проекти по 

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието от 
включени 8 проекта се изпълняват дейности по 7; по Приоритет 2 Подкрепа 
за устойчиво икономическо развитие от включени 8 проекта се изпълняват 

дейности по 4 и по Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура от 
включени 12 проекта се изпълняват дейности по 6. 

Това говори за високо ниво на реализация през периода 2021-2023 г. на 
проекти, относими към постигане на целите на Плана. 

 
 

Проследяване на индикаторите 

Заложените индикатори за продукт в Матрицата на индикаторите за наблюдение 

и оценка на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 са дефинирани с 

определен период на отчитане, определен от продължителността на реализиране 
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на включените мерки, индикативен срок за осигуряване на финансиране и 

възможността за измерване на тяхното изпълнение/въздействие. Доколкото 

индикаторите за продукт са пряко зависими от изпълнение на конкретни 

заложени мерки и проектни предложения в Програмата за реализация, то 

нестартирането или забавата на проекти заради закъсняване на процедури за 

финансиране пряко се отразява на постигането на заложените им целеви 

стойности. Индикаторите за резултат са заложени за отчитане на 4 година от 

изпълнението на ПИРО, но към момента на изготвяне на междинната оценка на 

ПИРО на община Сливен 2021-2027 – първата половина на 2024 година не е 

изтекъл пълният период за тяхното изпълнение. Доколкото те са пряко зависими 

от реализиране на стартирали и предстоящи проекти е препоръчително да бъдат 

разгледани в годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2024 

година. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана осигурява 

механизъм за измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и 

степента на постигане на дефинираните цели. 

За трите години от изпълнение на ПИРО са заложени следните индикатори за 

продукт, чието изменение отчита изпълнението на заложените цели и 

приоритети: 

 

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието 

Брой Оптимизирани програми за съществуващи ЦПО спрямо нуждите на пазара 

на труда – 4 броя с източници на информация – община Сливен, НАПОО 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.1.3, Проектна идея 1 Създаване/оптимизиране на програмите на 

организациите за обучение и професионално обучение на територията на 

общината чрез включване на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие на 

дигиталните умения на населението. 

В периода е стуктуриран концептуално проект по мярка „Приобщаващо 

образование и образователна интеграция“ на ПО, включващ провеждане на 

консултации и индивидуални занимания по професия или част от професия с 

лица, навършили 16 години, отпаднали от училище. Валидиране на резултати от 

неформалното обучение и признаване на професия или част от професия. 

Проектът ще се изпълнява от партньора ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" – 

Сливен. Проектът е включен в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027. 

Разработен е "Изграждане на център за високи постижения в професионалното 

образование и обучение в Професионална гимназия по механотехника - гр. 

Сливен" 2023-2025, финансиран по НПВУ. 

Частично изпълнение на индикатора. 

Брой Изградени звена за кариерно развитие – 1 брой, с източници на 

информация – община Сливен, АЗ, НАПОО 
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В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.1.3, Проектна идея 3 Изграждане и функциониране на звена за 

кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа. 

През разглеждания период община Сливен изпълнява различни относими 

дейности, като: Община Сливен изпълнява различни проекти и програми 

свързани с осигуряване на заетост на различни категории безработни лица – 

Национална програма „Активиране на неактивни лица”, Регионална програма за 

заетост и обучение, Програма „Обществено полезни дейности за любимия град” и 

Програма „Старт на кариерата“. На територията на общината функционира 

ЦПЛР-ЦКО по смисъла на чл. 49, ал.1, т. 1 от ЗПУО за развитие на интересите, 

способностите, компетентностите и кариерното ориентиране на учениците от 

община Сливен.  

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

Брой детски градини и училища получили подкрепа – 10 броя, с източници на 

информация – община Сливен, МОН. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.1.1, Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата 

база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. 

инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, 

внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски 

заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на 

оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, 

езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда. 

Изменението на индикатор е над, което сочи постигане на целевата стойност 

на индикатора. 

Брой внедрени иновативни и дигални образователни ресурси – 3 броя, с 

източници на информация – община Сливен, МОН. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.1.1, Проектна идея 5 Разработване/внедряване на иновативни и 

дигитални образователни ресурси; осигуряване и развитие на формите на 

работа с деца със СОП, като е отчетено изпълнение чрез приключване на проект 

по Програма образование на Фондация Образователно сътрудничество, 

обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, включващ с. Тополчане за повишаване 

на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 

училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, 
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средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен 

стратегически и обучителен подход, както и проекти за изграждане на STEM 

среда. 

Постигане на целевата стойност на индикатора. 

Брой реконструирана/и сграда/и за обезпечаване на дейностите на мадежки 

организации – 1 брой, с източник на информация – община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 1.2.1, Проектна идея 1. 

Не е постигната целевата стойност на индикатора. 

Брой внедрени иновативни форми на представяне на културно съдържание –1 

брой, с източник на информация – община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 1.2.3, Проектна идея 3. 

Развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно 

съдържание; обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на 

общината, насърчаване на междуобщинското и транснационалното 

сътрудничество в областта на културата. 

Реализирани са следните проекти: Проект Вдъхновение – изкуство за промяна 

на Държавен Куклен театър Сливен, финансиран от Норвежката програма - 

мултижанров проект, който обединява професионални артисти от Държавен 

куклен театър Сливен, педагози от училища в райони с предимно ромско 

население, театрални професионалисти от Норвегия, както деца и родители от 

ромската общност; Проект Панорама на ромската култура на Сдружение Ромска 

академия за култура и образование, финансиран от Норвежката програма. 

Проект Наследството на Сливен – пленяващо и многолико, реализиран от 

Община Сливен в партньорство със Сдружението Културно-просветно дружество 

на каракачаните с финансиране от Норвежката програма с цел съхраняването и 

популяризирането на сливенското културно наследство, представяне на 

културната идентичност на местните етноси и в частност този на каракачаните. 

Постигната целевата стойност на индикатора. 

Брой Форми на сътрудничество между Професионалните гимназии и 

местния/регионалния бизнес – 5 броя с източници на информация – община 

Сливен, МТСП, АЗ.  

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.2.1, Проектна идея 1 Реализиране на форми на сътрудничество между 

професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес, вкл. прилагане на 

дуални форми на обучение с индикативен бюджет 350 000 лева и източници на 

финансиране ПВУ. 

Разработена концепция за проект проект по мярка „Връзка на образованието с 

пазара на труда“ на ПО, включващ Развитие на дуална система за обучение в 

ПОО. Кариерно ориентиране, осигуряване на пробно стажуване, информационни 

кампании. Проектът ще се изпълнява от партньора ПГТО „Добри Желязков“ – 

Сливен. Проектът е включен в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027. 

Изпълнението на проекта ще осигури сътрудничество с бизнеса, като 
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конкретният брой ще бъде дефиниран в самото проектно предложение след 

одобрението на КИТИ. 

Частично изпълнение на индикатора. 

Брой Изградени детски градини и училища -1 брой с източници на информация 

– община Сливен и МОН.  

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 1.1.1, Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за 

целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едносменен 

режим на обучение - 1 

През 2023 г. са подготвени проекти за изграждане на две допълнителни 

училищни сгради за Профилирана природо-математическа гимназия "Добри 

Чинтулов", гр. Сливен, и Профилирана гимназия с преподаване на западни 

езици "Захарий Стоянов", гр. Сливен, които са включени в Концепцията за ИТИ, 

подадена за финансиране по ПРР 2021-2027. 

През годината са осигурени подготвителни дейности за осигуряване на 

технически проект за обект: Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. 

"Надежда", гр. Сливен; технически проект за обект: Изграждане на нова сграда 

за детска градина в с. Тополчане;  

Осъществява се изграждане на нова сграда за нуждите на детска градина 

"Перуника", с. Сотиря. 

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

 

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие 

Брой Предприятията получили подкрепа за ресурсна ефективност и 

модернизация – 25 броя с източник на информация - община Сливен 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 2.1.1, Проектна идея 1 Подкрепа за предприятията за внедряване на 

иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с 

принос към икономическия растеж, зелената икономика, съгласно потребностите 

и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в 

Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - 

насърчаване на разработването и внедряването на иновации, вкл. чрез 

сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на общината, 

която се изпълнява на територията на цялата община на индикативна стойност 7 

500 000 лева с финансиране от ПКИП, Оперативна програма  Научни 

изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, 

Програми на общността. 

В разглеждания период са изпълнени 19 проекта от МСП за възстановаване чрез 

подобряване на ЕЕ; 6 са сключените договори за финансиране на МСП за 

изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 
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съоръжения за съхранение на енергия и 4 за реализиране на мерки от кръговата 

икономика. 

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

Брой предприятия получили подкрепа за иновации и дигитализация - 25 с 

източник на информация - община Сливен, ИСУН 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 2.1.2, Проектна идея 1 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – 

предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични 

възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на 

предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на 

оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от 

производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата 

икономика”; обучение и преквалификация при необходимост на персонала. 

Мярката е свързана с предоставяне на БФП за бизнеса от НПВУ и ПКИП 2021-

2027. За внедряване на ИКТ решения в предприятията – 19 на брой МСП от 

община Сливен са получили финансиране, а за модернизация - 6, като схемата 

за модернизация е свързана с въвеждане на инструменти от Индустрия 4.0. 

Изпълнение на индикатора. 

Брой привлечени инвеститори в индустриална/промишлена зона – 1 брой, с 

източник на информация - община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 2.2.1, Проектна идея 1 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ 

на Фондовете за градско развитие и т.н. на територията на създадените 

индустриални зони. 

Финансиран проект по НПВУ за изграждане на довеждаща и вътрешна 

инфраструктура в Индустриален парк Сливен. Задължителен компонент по 

процедурата е осигуряване на доказателства за интерес от потенциални 

инвеститори, като за целта са представени съответните споразумения. 

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

 

Брой частни инвестиции и/или ПЧП на терени на общината – 2 броя, с източник 

на информация - община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 2.2.1, Проектна идея 1, 2, 4, 5. 

Постигане на целевата стойност на индикатора – 1 брой чрез 

Осъществяване на първата насърчителна мярка, а именно – придобиване на 
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собственост върху имот общинска собственост, с цел реализация на планираната 

инвестиция на първи сертификат за инвеститор клас „В“ на сливенската фирма 

„ВИВА“ ООД и 1 брой чрез подготвителни дейности от страна на компания с 

инвестиционен интерес -  Овърдрафт Моторспорт АД - изготен и съгласуван 

технически и проект. 

Брой въведени интегрирани туристически маршрути/продукти – 1 брой, с 

източник на информация - община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 2.3.1, Проектна идея 1 Изграждане и 

промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на 

територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, 

Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и балнеоложки туризъм - Обновление 

на материално-техническата база на Регионален историческия музей, Музей на 

текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), 

оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на 

инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти. 

Целевата стойност на индикатора е постигната чрез изпълнените мерки в 

рамките на проект за Интегриран туристически продукт на община Сливен, 

финансиран от ОПРР 2014-2020. 

Брой Изграден Център за безопасност на движението по пътищата – 1 брой, с 

източник на информация - община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 2.2.1, Проектна идея 7, като към 2022 

година няма реализация по проекта. 

Не е постигната целевата стойност на индикатора. 

 

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на 

градската среда и екологичната инфраструктура 

Брой публични пространства, предназначени за младежи – бр. скейт площадки, 

спортни съоръжения - брой 3 с източник на информация - община Сливен.  

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 3.1.2, Проектна идея 3. Обособяване 

на публични пространства, предназначени за младежи – скейт площадки, 

спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и разпознаваема визия при 

входовете/изходите на град Сливен. За периода са изпълнени/реализирани 

следните дейности, които водят до изпълнение на индикатора: Изграждане на 

спортна площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. "Ново село", гр. Сливен; 
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Доставка и монтаж на изкуствена трева за спортна площадка в УПИ II, кв. 67, по 

плана на кв. "Речица", гр. Сливен; Изготвяне на ПСД, преработка технология на 

пречистване на водата и подмяна облицовки басейн; Стрийт фитнес оборудване 

в УПИ ІІ, кв. 717, парк "Юнак", гр. Сливен. 

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

Брой Закупен нов подвижен състав за междуселищния транспорт – 5 броя с 

източник на информация - община Сливен и Пътнически превози ЕООД.  

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: Мярка 3.3.1, Проектна идея 2. Напълно 

подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за 

междуселищния транспорт. 

Целевата стойност на индикатора не е постигната, но се реализират 

мерки за постигането й и при финализиране на изпълняван от общината 

проект, тя ще бъде постигната. 

Брой Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните 

характеристики на жилището си – 1158 броя с източник на информация – 

одобрени блокове за саниране, съгласно данни от община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 3.1.1, Проектна идея 2 Облагородяване/ реконструкция на 

междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните 

квартали в град Сливен като Интегрирана териториална инвестиция с 

финансиране от ПРР, Национална програма за саниране. 

16 проекта за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради са одобрени за финансиране 

и предстои изпълнението им. 

Целевата стойност на индикатора е постигната. 

 

Брой обновени спирки на обществения транспорт – 10 броя с източник на 

информация - община Сливен и Пътнически превози ЕООД. В Програмата за 

реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на 

индикаторите са: Мярка 3.3.1, Проектна идея 4.  

Извършени дейности по Доставка и монтаж на автобусни спирки - спирка с. 

Бяла, Община Сливен. Реализира се проект, финансиран по НПВУ "Изпълнение 

на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол".  

Изпълнението на индикатора е частично постигнато. 
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Брой почистени дерета на реките в община Сливен – 2 броя с източник на 

информация - община Сливен. 

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи 

постигането на индикаторите са: 

Мярка 3.2.4, Проектна идея 1 Продължаване на дейностите по почистване на 

дерета на реките в община Сливен. 

Целевата стойност на индикатора е постигната чрез реализиране на 

следните дейности през 2022 година: 

„НР по възстановяване проводимост на речно корито на реките Селишка и 

Новоселска, гр. Сливен" и „СНАВР по укрепване дънни прагове и дъна при 

заустванията на дъждоприемни канализации в реките Селишка и Новоселска, гр. 

Сливен, чрез каменен блокаж от едроломен камък“.  

Таблица 2 Индикатори за продукт за периода 2021-2023 

Приоритет/Цел  Индикатор  Целева 

стойност 

Коментар  

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой Оптимизирани 
програми за 
съществуващи ЦПО 
спрямо нуждите на пазара 
на труда 

4 

Целевата стойност е частично 
постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой Изградени звена за 
кариерно развитие 

1 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой детски градини и 
училища получили 
подкрепа 

10 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

 

Брой внедрени 
иновативни и дигални 
образователни ресурси 

3 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой реконструирана/и 
сграда/и за обезпечаване 
на дейностите на мадежки 
организации 

1 

Целевата стойност не е постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой внедрени 

иновативни форми на 
представяне на културно 
съдържание  

1 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой Форми на 
сътрудничество между 
Професионалните 
гимназии и 
местния/регионалния 
бизнес 

5 

Целевата стойност е частично 
постигната. 

Приоритет 1 
Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 
 

Брой Изградени детски 
градини и училища 

1 

Целевата стойност е постигната. 
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Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой Предприятията 
получили подкрепа за 
ресурсна ефективност и 
модернизация 

25 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой предприятия 
получили подкрепа за 
иновации и дигитализация 

25 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой привлечени 
инвеститори в 
индустриална/промишлена 
зона 

1 

Целевата стойност е постигната. 
Сключено споразумение в рамките на 
проект по НПВУ. 

Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой частни инвестиции 
и/или ПЧП на терени на 
общината 

2 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой въведени 
интегрирани туристически 
маршрути/продукти 

1 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 2 
Подкрепа за 
устойчиво 
икономическо 
развитие 

Брой Изграден Център за 
безопасност на 
движението по пътищата 

1 

Целевата стойност не е постигната. 

Приоритет 3 
Балансирано, 
устойчиво и 
интелигентно 
развитие на градската 
среда и екологичната 
инфраструктура 

Брой публични 
пространства, 

предназначени за 
младежи – бр. скейт 
площадки, спортни 
съоръжения 

3 

Целевата стойност е постигната. 

Приоритет 3 
Балансирано, 
устойчиво и 
интелигентно 
развитие на градската 
среда и екологичната 
инфраструктура 

Брой Закупен нов 
подвижен състав за 
междуселищния транспорт 
– 5 броя с източник на 
информация 

5 

Целевата стойност на индикатора не е 
постигната, но се реализират мерки 
за постигането й и при финализиране 
на изпълняван от общината проект, тя 
ще бъде постигната. 
 

Приоритет 3 
Балансирано, 
устойчиво и 
интелигентно 
развитие на 
градската среда и 
екологичната 
инфраструктура 

Брой Домакинства, 
получили подкрепа за 
подобряване на 
енергийните 
характеристики на 
жилището си 

1158 

Целевата стойност на индикатора не е 
постигната, но се реализират мерки 
за постигането й и при финализиране 
на изпълняван от общината проект, тя 
ще бъде постигната. 
 

Приоритет 3 
Балансирано, 
устойчиво и 
интелигентно 
развитие на 
градската среда и 
екологичната 
инфраструктура 

Брой обновени спирки на 
обществения транспорт 

10 

Целевата стойност е частично 
постигната. 

Приоритет 3 
Балансирано, 
устойчиво и 
интелигентно 
развитие на 
градската среда и 
екологичната 
инфраструктура 

Брой почистени дерета на 
реките в община Сливен 

2 

Целевата стойност е постигната. 
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ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

  
В периода 2021-2023 година и трите приоритета на ПИРО на община Сливен 

2021-2027 са подкрепени от изпълнение на мерки и проекти, дефинирани като 

относими за тяхното постигане в Програмата за реализация на ПИРО. Част от тях 

са финансирани от капиталовата програма на общината, Финансовия механизъм 

на ЕИП, оперативните програми на ЕСИФ (в последните години на изпълнението 

им), както и от програмите, финансирани от ЕСФУ за настоящия програмен 

период 2021-2027 и от НПВУ. Ключова характеристика за изпълнение на ПИРО 

е, че за изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО са привлечени 

различни източници на финансиране, като ефективно са използвани 

възможностите, относими към нуждите на общината от НПВУ и програмите на ЕС 

за периода 2021-2027 година. Използвани са всички възможности за подаване 

на проектни предложения, относими към Програмата за реализиране на ПИРО за 

финансиране от отворените процедури с европейски финансови източници на 

национално ниво. 

В настоящия доклад се изследва изпълнението на мерките от Програмата за 

реализация на ПИРО и обезпечаващите ги проекти и съответно първоначалните 

постигнати резултати. 

Индикаторите за резултат, дефинирани в Системата за мониторинг и 

наблюдение на ПИРО, са заложени за проследяване и постигане на целеви 

стойности в края на четвъртата година от изпълнението на ПИРО, като това е 

2024 година. 

Те са както следва: 

Таблица 3 Индикатори за резултат 

Цел  Индикатор  Целева 

стойност 

Коментар  

Цел 1.1 Инвестиции 
за развитие на 
човешките ресурси 

Служители на МСП, 
които са преминали 
продължаващо ПОО 

250 

Няма данни за индикатора, доколкото към 

момента не са приключили процедури през 

настоящия програмен период за 

преквалификация на заети лица. 

Цел 1.2 
Подобряване на 
образователната, 
социална, културна, 
спортна и 
туристическа 
инфраструктура и 
достъпа до нея 

Годишен брой на 
лицата, които 
използват 
подкрепяните 
съоръжения за 
социални грижи 

150 

160 
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Цел 1.2 
Подобряване на 
образователната, 
социална, културна, 
спортна и 
туристическа 
инфраструктура и 
достъпа до нея 

Годишен брой на 
децата, 
използващи 
подкрепяната 
инфраструктура 

3000 

Към момента на МО са обхванати 5143 и 

ученици в интервенираните обекти. 

Цел 1.2 
Подобряване на 
образователната, 
социална, културна, 
спортна и 
туристическа 
инфраструктура и 
достъпа до нея 

Ползватели на 
подкрепяната 
културна 
инфраструктура 

15000 

Данните за ползвателите на съответната 

инфраструктара ще бъдат обобщени при 

приключване на дейностите по интервенция 

на съответните обекти. 

Цел 2.1 
Насърчаване на 
иновационния 
капацитет и 
технологично 
обновление 

МСП, въвеждащи 
иновативен 
продукт или процес 

25 

Процедурите за безвъзмезно финансиране за 

разработване и въвеждане на иновации от 

предприятията по ПКИП 2021-2027 още не 

са финализирани. 

 

Цел 2.1 
Насърчаване на 
иновационния 
капацитет и 
технологично 
обновление 

Предприятия с 
подобрени 
енергийни 
характеристики 

25 

Чрез финансиране по НПВУ - 29 

Цел 2.1 
Насърчаване на 
иновационния 
капацитет и 
технологично 
обновление 

Предприятия с 
подобрени 
енергийни 
характеристики 

200 

Чрез европейско финансиране само 29 

предприятия към момента са приложили 

мерки за подобрени енергийни 

характеристики по приключилите процедури 

на НПВУ. Може да се предположи, че с оглед 

енергийната криза 2021 и 2022 година, 

множество предприятия са приложили 

подобни мерки със собствено финансиране. 

Цел 2.2  Развитие на 
предприемачеството 
и бизнес средата 

Работни места, 
създадени в 
подкрепяните 
структури 

10000 

Основен фокус за създаване на нови 

диверсифицирани работни места ще имат 

мерките, финасирани от Фонда за 

Справедлив преход, управляван от УО на 

ПРР, както и потенциалните инвеститори в 

създадения Индустриален парк Сливен, 

които ще могат да започнат дейност след 

юни 2026 година според спецификите на 

проекта по НПВУ. 

Цел 2.3 Устойчиво 
използване на 
местния потенциал 

Туристи/посещения 
в подпомогнатите 
обекти 

2000 

През 2023 година са отчетени 51229 броя 

нощувки в местата да настаняване, като те 

се възстановяват значително след 2020 и 

2021 година и 5% от тях е допустимо да 

бъдат обвързани с посещения в обектите, 

част от туристическия продукт на общината. 

При приключване на дейностите по 

рехабилитация/реконструкция/социализация 

на съответните обекти ще може да бъде 

измерен прецизно броя на посетителите в 

тях. 
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Цел 3.4 
Цифровизация и 
въвеждане на ИКТ-
базирани решения 
за управление и 
развитие 

Потребители на 
нови обществени 
цифрови услуги и 
приложения 

250 

При приключване на проекта за Интегриран 

туристически продукт ще бъдат определени 

потребителите на предлаганите в неговите 

рамки цифрови услуги. 

Доколкото ще бъде изградена билетна 

система, то нейните ползватели също могат 

да бъдат отчетени в рамките на 

проследяването на покадателя. 

 

Голяма част от индикаторите за резултат са обвързани с финализирането на 

проекти, които към момента на МО са в процес на изпълнение, като те ще могат 

да бъдат отчетени след приключването им. 

Проектите с принос към ПИРО на община Сливен, изпълнени или в процес на 

подготовка, оценка и изпълнение през 2021-2023 г., са систематизирани по 

отделните приоритети, съгласно Програмата за реализация на ПИРО. Напредъкът 

в изпълнението на ПИРО през изминалите три години от изпълнението на плана 

има количествено измерение – изпълнение се отчита по 55 мерки от общо 97 

заложени в програмата. По значителна част от мерките са изпълнявани повече 

от един проекта.  
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Таблица 4 Проекти, включени в Програма за реализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027 

 

Приоритет Мярка Проектна идея  
Подготвени, подадени за финансиране, стартиранли и/или 

изпълнявани през 2023 година 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 

образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 1 
Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на 
образователния процес сграден фонд за преминаване 

към едносменен режим на обучение 

Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр. Сливен, част 

от проекти финансирани от Програма за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 

2020 – 2022 на МОН 

Изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и 

класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.  

Разширение на ОУ "Паисий Хилендарски" с. Тополчане Община Сливен 
Ремонт сграда на Детска градина в с. Драгоданово, за нуждите на ОУ "Св. 

Климент Охридски" с. Блатец, за подготвителни групи; 
С ПМС No 49 от 12.02.2021 г. е одобрен допълнителен трансфер от 

държавния бюджет в размер на 1 785 000 лв. по бюджета на Община 
Сливен за изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни 

салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий 
Стоянов“. Община Сливен предложи за обществено обсъждане четири 

проекта, като беше избран варианта с изграждане на две еднакви 
физкултурни зали и втори етаж с допълнителни учебни кабинети, което ще 

способства за преминаване към едносменен режим на обучение. 
Подготвен проект за вътрешно преустройство, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, основен ремонт и оборудване за Профилирана 
природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов", гр. Сливен и 
Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий 
Стоянов", гр. Сливен, които са включени в Концепцията за ИТИ за 

финансиране по ПРР 2021-2027 
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Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 2 
Реконструиране на материално-техническата база 

(вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност 
при необходимост, вкл. инсталиране на покривни 
фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, 

внедряване на интелигентна система за управление на 
осветлението) на детски заведения и училищата на 

територията на община Сливен и доставката на 
оборудване за обучението, вкл. на специализирано 

оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за 
практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда 

Саниране на сграда ДГ "Звездица", гр. Сливен; Технически проект за 

обект: Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр. 

Сливен; Довършителен ремонт на кухнята на Детска градина „Калина“ гр. 

Сливен; Ремонт на помещения в Детска градина „Снежанка“ в с. Ковачите; 

Довършване на нов учебен корпус за нуждите на ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ в с. Тополчане и изграждане на физкултурен салон. 

Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 14, ул. "Одрин" № 5, 

гр.Сливен; 

 Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 13, ул. "Владислав 

Очков" № 9, гр. Сливен; 

Изграждане на спортни площадки в дворовете на II ОУ „Христо Ботев“ и XI 

СУ „Константин Константинов“. Площадката на ППМГ „Добри Чинтулов“ е в 

етап на завършване. 

Текущ ремонт асфалтова настилка на спортни и детски площадки на 
училища, детски градини и ясли в гр. Сливен и населените места на 

територията на Община Сливен 
- спортна площака на ОУ "Пейо Яворов" и ПГХ "Дамян Дамянов" 

- спортна площадка ПГПГЗЕ "Захарий Стоянов"-филиал; 
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и 

свързани класни стаи (ВОСКС) в Основно училище "Христо Смирненски" гр. 
Кермен, финансиран по НПВУ, Област Образование и умения 
Подадени 3 проектни предложения по процедура за подбор 

“Модернизирана образователна среда” на НПВУ, финансирани 2. 
Проект за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Димитър Петров“ – 

Сливен, включен в КИТИ за финансирана по ПРР 2021-2027 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 3 
Изграждане на спортна площадка в училищния двор, 
намиращ се между сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ 

„Дамян Дамянов“ и физкултурния салон на ПГПЗЕ 
„Захарий Стоянов“ с мултифункционални игрища за 

футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол; 
обособяване на зона за фитнес на открито 

 
Изградена е спортна площадка в училищния двор, намиращ се между 

сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ „Дамян Дамянов“ и физкултурния салон 
на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ с мултифункционални игрища за футбол, лека 

атлетика, волейбол и баскетбол. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 4 
Създаване на многофункционална училищна зона за 

потребностите на ПХГ“Д. Дамянов 
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Приключване на проект по 
Програма образование на 
Фондация Образователно 
сътрудничество, обхващащ 
ОУ “Св. Паисий 
Хилендарски”, включващ 
с. Тополчане за 
повишаване на 
професионалните 
компетентности на 204 
педагогически 
специалисти от 8 училища-
партньори за ефективна 
работа в мултикултурна 
среда в основна, средна, 
гимназиална и 
професионална степен, 
чрез прилагане на 
цялостен стратегически и 
обучителен подход. 
Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 5 
Разработване/внедряване на иновативни и дигитални 
образователни ресурси; осигуряване и развитие на 

формите на работа с деца със СОП 

Приключване на проект по Програма образование на Фондация 

Образователно сътрудничество, обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, 
включващ с. Тополчане за повишаване на професионалните 

компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори 
за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, 

гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен 
стратегически и обучителен подход. 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.1 

Проектна идея 6 
Изграждане на детски градини и училища на 

територията на кварталите в град Сливен и малките 
населени места в общината с концентрация на 

социално уязвими групи, специализирани мерки за 
работа с родители и деца от общността с оглед 

социализиране, адаптиране и превенция на ранното 
напускане на училище 

Изграждане на нови сгради за детски градини по Програма за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 – 2022 на МОН:  
- Обект: Изграждане на нова сграда за нуждите на Детска градина 

"Перуника", с. Сотиря – изпълнение на СМР над 70%.  
- Обект: Изграждане на разширение на ОУ с. Сотиря – изпълнение 

на СМР над 90 %. 
Изготвени технически проект за обект: "Реконструкция и разширение на 

съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово и за обект: 
„Разширяване на сградата на Детска градина "Зорница", с. Гавраилово“. 
В процес на проектиране са обект: Изграждане на нова сграда за детска 

градина в кв.„Надежда”, гр. Сливен и обект: „Изграждане на нова сграда за 
детска градина в с. Тополчане с капацитет от 6 целодневни групи. 

Осигурени са оригинални скици с Виза или Заповед за изработка на 
комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на 

образователните институции, подготвени са технически спецификации 
(задание за проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е 

подготвена и проведена открита процедура за възлагане изготвянето на 
инвестиционни проекти. Решенията за определяне на изпълнители за трите 

обекта са влезли в сила и са сключени договори. 
Общински съвет – Сливен е приел допълнение на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, с което се 
дава правото на общината да придобие чрез покупко-продажба имоти, 
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собственост на физически лица в с. Тополчане, Община Сливен, за 
построяване на детска градина. 

Изпълнение на проект, финансиран от ОПНОИР – Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

до образование – Компонент I. 
Планираните дейности са насочени към предотвратяване на социалното 
изключване сред ромските деца чрез инвестиции в детското развитие и 

разнообразие от услуги за подкрепа на родителите. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 

1.1.1 

Проектна идея 7 
Квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти и координирани мерки за 

развитие на образователния процес от детската 
градина до висшите училища, които функционират на 

територията на община Сливен 

Приключване на проект по Програма Образование 2021-2027  “Иновации, 
Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на 
труда в Технически университет - София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)”. 
Основната цел на проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 

университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации), е 
качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез 
въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в 

обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на 

образованието, науката и изследванията; 
Приключване на проект по Програма образование на Фондация 

Образователно сътрудничество, обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” в 
с. Тополчане за повишаване на професионалните компетентности на 204 

педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в 
мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална 
степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход. 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 

1.1.1 

Проектна идея 8 
Създаване, оборудване и осигуряване 

функционирането на общежитие за ученици от 

съседните на гр. Сливен населени места, които учат в 
средни училища и професионални гимназии на 

територията на града 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.2  

Проектна идея 1 
Реализиране на форми на сътрудничество между 

професионалните гимназии и местния/регионалния 
бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение 

Проект по мярка „Връзка на образованието с пазара на труда“ на ПО, 
включващ Развитие на дуална система за обучение в ПОО. Кариерно 

ориентиране, осигуряване на пробно стажуване, информационни 
кампании. Проектът ще се изпълнява от партньора ПГТО „Добри Желязков“ 
– Сливен. Проектът е включен в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027 

 



ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2021-2027 
 

51 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.3 

Проектна идея 1 
Създаване/оптимизиране на програмите на 

организациите за  обучение и професионално 
обучение на територията на общината  чрез включване 
на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие на 

дигиталните умения на населението 

Проект по мярка „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ 
на ПО, включващ провеждане на консултации и индивидуални занимания 

по професия или част от професия с лица, навършили 16 години, 
отпаднали от училище. Валидиране на резултати от неформалното 

обучение и признаване на професия или част от професия. Проектът ще се 
изпълнява от партньора ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" – Сливен. 

Проектът е включен в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027 
 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.3 

Проектна идея 2 
Предоставяне на услуги за (или придобиване на) 

професионална квалификация съобразно нуждите на 
бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за 

трансформация и декарбонизация на енергийния 
сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие 

"Изграждане на център за високи постижения в професионалното 
образование и обучение в Професионална гимназия по механотехника - гр. 

Сливен" 2023-2025, финансиран по ПВУ 
 
 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.3 

Проектна идея 3 
Изграждане и функциониране на звена за кариерно 

ориентиране и/или съдействие при търсене на работа 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.1.3 

Проектна идея 4 
Подкрепа за обучение, трудова адаптация, 

социализация на работното място на младежи до 29г., 
трайно безработни лица и представители на други 

уязвими групи 

Проект по мярка „Насърчаване на младежката заетост“ на ОПРЧР, 
включващ: активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни 

младежи и продължително безработни младежи; повишаване на уменията, 
компетенциите и квалификацията на младежите с отчитане на 

регионалните възможности на пазара на труда; трудово консултиране, 
кариерно развитие. Проектът ще се изпълнява от партньора - Фондация 

„Регионален център за икономическо развитие” Сливен. Проектът е 
включен в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.1 

Проектна идея 1 
Реконструиране и оборудване на сграда(и) за 

обезпечаване на дейността на Младежки организации, 
функциониращи на територията на община Сливен 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.1 

Проектна идея 2 
Обособяване и оборудване на co-working пространства 
(в избрана сграда) с цел насърчаване създаването на 

предприемаческа култура и еко система 
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Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.1 

Проектна идея 3 
Създаване на мрежа с други предприемачески 

организации и клъстери, както и организации на 
акселератори и фондове за първоначално 

финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина, 
реализиране на обучения по предприемачество и 

личностно развитие 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.1 

Проектна идея 4 
Създаване на партньорство на иновативни стартиращи  

компании с Център за технологичен трансфер към 
филиал на ТУ Сливен 

 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.2 

Проектна идея 1 
Създаване на училище за астронавти с морернизирана 

обсерватирия с планетариум 

Ремонт на помещения в сградата на СУ "Йордан Йовков" за "Център за 
подкрепа и личностно развитие" - Астрономическа обсерватория, гр. 

Сливен 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.3 

Проектна идея 1 
Подобряване на материално-техническата база, вкл. 

енергийната ефективност, оборудване и 
дигитализиране на фонда на обекти на културната 
инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала 
Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров, 

Държавен куклен театър, Регионална библиотека Сава 
Доброплодни, читалищата на територията на общината 

Ремонт на сградата на НЧ "Даскал Димитър Димов - 1908, с. Жельо 
войвода, община Сливен 
Енергийно обновяване на изложбена зала "Сирак Скитник" гр. Сливен. 
Одобрен проект, подаден през 2023 г.; Текущ ремонт покрив на НЧ 
„Просвета – 1924“, с. Злати войвода, Община Сливен; Вътрешен ремонт на 
НЧ "Изгрев 1924", с. Драгоданово, община Сливен; Ремонт покрив на 
сграда НЧ "Христо Ботев 1929" с. Младово, Община Сливен; 
Проект по мярка „Култура, спорт и туризъм“, който включва дигитализация 

на културното наследство на Сливен и ще се изпълнява в партньорство с 
Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Регионален исторически 
музей „Д-р Симеон Табаков“.Проектът е включен в КИТИ за финансиране 
по ПРР 2021-2027. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.3 

Проектна идея 2 
Изграждане на парк и културен център на територията 

на бившата Туб болница 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.3 

Проектна идея 3 
Развитие/внедряване на иновативни форми на 

предоставяне на културно съдържание; обезпечаване 
на атрактивни събития в културния календар на 
общината, насърчаване на междуобщинското и 

транснационалното сътрудничество в областта на 
културата 

Проект Вдъхновение – изкуство за промяна на Държавен Куклен театър 
Сливен, финансиран от Норвежката програма - мултижанров проект, който 
обединява професионални артисти от Държавен куклен театър Сливен, 
педагози от училища в райони с предимно ромско население, театрални 
професионалисти от Норвегия, както деца и родители от ромската общност. 
Проектът включва представяне на спектакли от репертоара на ДКТ Сливен 
и норвежкия партньор сред ромските ученици, творчески ателиета, 
създаване на куклено–театрален спектакъл по приказка на автор от 
ромския етнос чрез участие на професионални актьори и деца от ромски 
произход, гастрол в областта и съседни областти и заснемане на филм, 
представящ етапите по реализация на проекта. 
Проект Панорама на ромската култура на Сдружение Ромска академия за 
култура и образование, финансиран от Норвежката програма. Проектът 
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предвижда създаване и представяне пред публика на една книга и 
видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на 
емблематични ромски творци и артисти. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.4 

Проектна идея 1 
Подобряване качеството на предоставяните към 

момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на 
материално-техническата база и уменията и 

мотивацията на служителите, разширяване на 
капацитета на част от предоставяните услуги (като 
Дневен център за възрастни, Социален патронаж) 

Чрез проектно финансиране по ОП РЧР 2014-2020 функционират две нови 
социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за 
подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и 
техните семейства; Разкрита е нова социална услуга Асистентска подкрепа, 
като държавно делегирана дейност с финансиране от Републиканския 
бюджет;                          
Периодично се извършва подобряване на материално-техническата база на 
социалните услуги със средства от издръжката, като държавно делегирани 
дейности; Екипите на социалните услуги участват в различни видове 
обучения със средства от издръжката, като държавно делегирани 
дейности; 
Изпълнени са също:  
-Реконструкция и оборудване кухненски блок "Дом стари хора"; 
-Текущ ремонт на покрив на "Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства" в кв. "Българка" № 66; 
- Ремонт на общинска сграда за офиси за социални дейности на бул. 
"Георги Данчев" № 1; 
- По ОПРР 2014-2020 е изпълнен проект за изграждане на център за 
временно настаняване на бездомни лица и кризисен център; 
-По проект по ОПРР 2014-2020 са изградени и оборудвани две изцяло нови 
сгради за предоставяне на социални услуги - Центрове за грижи за лица с 
психични разстройства и с умствена изостаналост. След изграждането им е 
изпълнен и проект по ОПРЧР за осигуряване финансирането на двете 
услуги; 
-Извършен е вътрешен ремонт на помещенията на Домашен социален 
патронаж, като средствата са осигурени по проект от Фонд „Социална 
закрила“ на Министерство на труда и социалната политика; 
-Две нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен 
център пълнолетни лица с увреждания са разкрити като държавно 
делегирана дейност от 01.10.2023г.;                                                    
-Две нови социални услуги - Център за настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от 
семеен тип на пълнелтни лица с психични разстройства са разкрити като 
държавно делегирана дейност от 01.07.2023г.;    
- През м. 06.2024 г. е одобрен проект за "Преустройство и преустройка на 
Дом за стари хора". Стартирана е процедура за избор на изпълнител на 
СМР; 
- Създаден е Информационно-консултативен център Сливен, в кв. Дружба, 
по ПРЧР, чиято основна цел е насочена към гарантиране на равен и лесен 
достъп, качество, добра насоченост и прилагане на индивидуален подход 
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при консултирането и информирането на гражданите относно въпроси 
касаещи  ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. 
- Изпълнява се проект „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027 г. Топлият обяд включва супа, основно 
ястие, хляб и минимум веднъж седмично десерт за 1400 лица от целевите 
групи. Храната се раздава в предварително разкрити пунктове в 43 
населени места на територията на Община Сливен за период от 751 дни, 
считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2025г. 
- От ПРЧР 2021-2027 през 2023 са сключени и следните договори: 

1.Грижа в дома в община Сливен – предоставяне на мобилни почасови 
интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа за 

възрастни хора с невъзможност за самообслужване; 
2.Общностен център за деца и демейства – Сливен II за прилагане на 

мерки за подобряване на достъпа на маргиналицирани групи, като ромите, 
до образование, заетост и за насърчаване на социалното им приобщаване; 
3.Проект на Спортс Мениджмънт България ЕООД – Интегрирани грижи за 

децата в нужда, който обхваща  комплекс от мерки, насочени към 
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, 
включително в домашна среда, както и други видове консултативна 

подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, 
намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както 
и подобряване качеството на живот на минимум 80 деца в нужда и техните 

семейства 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.4 

Проектна идея 2 
Осигуряване на по-добри условия за функциониране 

на Клубовете на пенсионера – подобряване на 
материално-техническата база, проектиране, 

изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация 
на нови социални/общински жилища в община Сливен 

Изпълнени са: 
-Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на Пенсионерски клуб с. 
Панаретовци; 
-Ремонт на покрив на Пенсионерски клуб "Дамян Дамянов", бул. "Цар 
Освободител", гр. Сливен; 
-Ремонт на покрив на Пенсионерски клуб "Розова градина", ул. "Петко Д. 
Петков", гр. Сливен; 
-Ремонт на покрив на Пенсионерски клуб, ул. "Братя Шкорпил", кв. "Ново 
село", гр. Сливен; 
-Ремонт на Пенсионерски клуб с. Николаево, община Сливен;  
 -Текущ ремонт на общински жилища за настаняване от фонд "Резервен". 
 
Община Сливен полага грижи за осигуряване на по-добри условия в 
кварталните клубове, като отстранява възникнали повреди и извършва 
ремонти. Също така са предоставени за засаждане и цветя, които да 
освежат и площта около някои от клубовете. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.5 

Проектна идея 1 
Усвояване на терени на бивши военни поделения и 
конвертирането им в атрактивна част от градската 

среда, предоставяне на възможност за сградно 
обезпечаване на организации с публични функции, 

жилищни комплекси и други 

Изградени са: улица, улични водопровод и канализация между бул. 
"Бургаско шосе" и бул. "Хаджи Димитър" от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана 

на гр. Сливен 
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Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.6 

Проектна идея 1 
Изграждане на многофункционална зала за спорт и 

събития, например на терени от бивши военни 
поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ 
и „Военен стадион“ и адаптирането им за  провеждане 
на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно 

кино 

Изпълнени са подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: 
- Технически проект за обект: Основен ремонт на стадион в УПИ I, 

кв. 711 по плана на кв. "Стоян Заимов-юг", гр. Сливен; 
- Технически проект за обект: „Ревитализация на Колодрума, гр. 

Сливен“. 
Монтирана е изкуствена стена за катерене в зала „Асеновец“; 

Изградена е площадка за стрийт фитнес в парк „Юнак“ 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 

1.2.6 

Проектна идея 2 
Изграждане на зони за спорт и отдих в с. Старо село, 

Скобелево, Селиминово, Николаево 
 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.6 

Проектна идея 3 
Реновиране на стадиони и спортните площадки/игрища 

на територията на селата в община Сливен 

Разработена е стратегия на МИГ Твърдица – Сливен, включена в мярка 01 
“Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в 

селските райони” 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.7 

Проектна идея 1 
Подобряване качеството на здравните услуги на 

общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата 
здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на 
е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на 

инвестициите в спешната медицинска помощ на 
общинско ниво, повишаване на мотивацията на 

работещите в сферата на образованието, като се 
съобрази и картирането на нуждите на общинско ниво, 
извършено от МЗ; Подпомагане на общинските лечебни 
заведения, чрез доставка на оборудване, обзавеждане 

и апаратура и устройство на специализирани 
помещения за прием и карантиниране на пациенти 

- В помощ на медицинския и помощен персонал, който работи в 
Ковид отделенията в Сливен, Община Сливен разкрива детска 

градина и ясла за отглеждане на деца на възраст от 2 до 6 години 
за персонала в лечебните заведения и Центъра за спешна 

медицинска помощ; 
- Община Сливен участва като партньор в концепция на Община 

Бургас „Модел за интегрирана здравна грижа за деца в 
Югоизточен регион“. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.7 

Проектна идея 2 
Подкрепа за обзавеждане и оборудване на здравните 

кабинети в общинските ясли, детски градини, 
общообразователни, специални и професионални 

училища 

Закупено е ново обзавеждане на детска ясла №14. 
Всички здравни кабинети са осигурени с необходимите консумативи и 
медикаменти. Раздадени са дезинфектанти, маски на медицинските 

работници. 

Приоритет 1 Подобряване 
качеството на живот и 
образованието 

Мярка 
1.2.7 

Проектна идея 3 
Реконструкция и оборудване на здравните служби на 

територията на селата на община Сливен 

Ремонтирани са помещенията наа Здравна служба с. Струпец, община 
Сливен; 

Разработена е стратегия на МИГ Твърдица – Сливен, включена в мярка 01 
“Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в 

селските райони” 
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Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.1.1 

Проектна идея 1 
Подкрепа за предприятията за внедряване на 

иновативни и технологични продукти и услуги с висока 
добавена стойност с принос към икономическия 

растеж, зелената икономика, съгласно потребностите и 
потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), 

идентифицирани в Националната стратегия за МСП 
2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване 
на разработването и внедряването на иновации, вкл. 

чрез сътрудничество с Център за технологичен 
трансфер на територията на общината 

10 финансирани проекта на МСП за технологична модернизация на 
предприятията; 

6 финансирани проекта на МСП за изграждане на ВЕИ за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия; 
19 финансирани проекта на МСП за възстановяване чрез подобряване на 

енергийната ефективност; 
4 финансирани предприятия по процедура за Подкрепа на прехода към 

кръгова икономика 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.1.2 

Проектна идея 1 
Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне 

на специализирана информация на бизнеса за 
специфични възможности за подпомагане; 

дигитализация на работни процеси на предприятията 
на територията на общината, вкл. в контекста на 
въвеждането на оптимални условия за работа в 

ситуация на пандемия; автоматизация на част от 
производствените процеси, въвеждане на технологии, 

обезпечаващи “кръговата икономика”; обучение и 
преквалификация при необходимост на персонала 

19 финансирани проекта на МСП за въвеждане на решения в областта на 
информационните и комуникационни технологии и киберсигурността; 

Разработена е стратегия на МИГ Твърдица – Сливен, включена в мярка 01 
“Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в 

селските райони” 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 1 
Изграждане и развитие на индустриални зони между 

градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на 
довеждаща и съпътстваща инфраструктура – 

обслужващи улици, техническа инфраструктура – 
водопровод и канализация, инфраструктура на 

обществения транспорт до обособени парцели за 
бизнес и индустрия на терен в района на бившето 

летище Бършен (новата индустриална зона „Бършен“)  
и усвояване на нови терени между двата града за 

целите и развитие на бизнес средата 

Изработен е Подробен устройствен план за Индустриален парк Бършен, 
ведно с парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура 
 

Изготвен и съгласуван е идеен проект за зона Север на Индустриален парк 
Сливен. 

 
Проектът Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на 
"Индустриален парк Сливен" е финансиран по "Национален план за 

възстановяване и устойчивост". 
Обектът е включен и в КИТИ за финансиране по ПРР 2021-2027 - 

Инфраструктура за бизнес и предприемачество - Изграждане на техническа 
довеждаща и вътрешна инфраструктура в Индустриален парк „Сливен“. 
Проектът ще се изпълнява в партньорство с "Индустриален парк Сливен" 

ЕООД.  
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 2 
Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол  
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Приоритет 2 Подкрепа за 

устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 3 
Провеждане на съвместни кампании за привличане на 

инвеститори, вкл. чрез промотиране на стимули от 
т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход 

Актуализирана е Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско 
значение. Изготвен е и инвестиционен профил на „Инвестиционната 

дестинация „Сливен – Ямбол", който също е наличен на сайта на общината. 
И двата профила са насочени към инвеститори. Сключен е меморандум за 
сътрудничество и партньорство за програмен период 2021-2027г. между 

общините Сливен, Тунджа и Ямбол и областните управи на области Сливен 
и Ямбол, с който страните се съгласяват да си сътрудничат при 

разработване и осъществяване на съвместни проекти и инициативи, за 
развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори. 

 
Осъществена е първата насърчителна мярка по ЗНИ, а именно – 

придобиване на собственост върху имот общинска собственост, с цел 
реализация на планираната инвестиция на първи сертификат за инвеститор 

клас „В“ на сливенската фирма „ВИВА“ ООД.  
 

Изработена е стратегия и бизнес план за развитие на "Индустриален парк 
Сливен" – задължителни компоненти на предложение за инвестиция по 

процедура за развитие на инвестициони паркове и зони AttractBG на НПВУ. 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 4 
Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на 

Фондовете за градско развитие и т.н. на териториатя 
на създадените индустриални зони 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 5 
Създаване на център за технологичен трансфер между 

филиал на ТУ София и бизнеса, който инвестира в 
зоната, както и на територията на целия ЮИР 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 6 
Използване на потенциала на релевантни клъстери с 

цел оптимизиране на достъпа до иновативни ресурси - 

изграждане на мрежи и партньорства 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.1 

Проектна идея 7 
Създаване на Център за безопасност на движението по 

пътищата 
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Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.2 

Проектна идея 1 
Изграждане на фотоволтаични паркове на територията 
на летище Бършен и другите промишлени зони в града 

Изготвени са: 
-Технически проект за обект: Фотоволтаична електроцентрала 3500 kWp в 
УПИ VII, кв. 8, ПИ 67338.601.259 в "Промишлена зона" на град Сливен; 
- Технически проект за обект: Фотоволтаична електроцентрала 3500 kWp в 
УПИ VI, кв. 8, ПИ 67338.601.260 в "Промишлена зона" на град Сливен 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.3 

Проектна идея 1 
Израждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг, 

вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.4 

Проектна идея 1 
Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане 
на автомобилна писта, сгради и трибуна, осигуряване 

на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в 
местността “Сливенски кър“ 

Извършени са подготвителни дейности от страна на компания с 
инвестиционен интерес -  Овърдрафт Моторспорт АД - изготен и съгласуван 

технически проект. 
Проектът е съгласуван с международни федерации за автомобилен и 

мотоспорт. 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.2.5 

Проектна идея 1 
Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи 

индустриални зони на град Сливен – ремонт на улична 
мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и 

канализация, ток, газ и т.н. 

Оборудване на водовземно съоръжение и поливен водопровод в УПИ VII, 
кв. 23 в Промишлена зона, гр. Сливен; 

Оборудване на водовземно съоръжение и поливен водопровод в УПИ ХХVI, 
кв. 14 по плана на Промишлена зона, гр. Сливен 

 
Изграждане на улица от о.т. 298 до о.т. 293 по плана на Промишлена зона, 

гр. Сливен; 
Основен ремонт и рехабилитация на улица от второстепенната улична 

мрежа /улица с о.т. 88 - о.т. 90 - о.т. 91б/ по плана на Промишлена зона 
 

Подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: 
Технически проект за обект: Проектиране за етапно изграждане на улица 
от о.т. 225а до о.т. 225ю в кв. 22 по плана на Промишлена зона гр. Сливен 
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Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 

2.3.1 

Проектна идея 1 
Изграждане и промотиране на интегрирани 

туристически продукти/маршрути, вкл. на територията 
на ЮИР – културен (Национално освободително 

движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко 
и балнеоложки туризъм - Обновление на материално-

техническата база на Регионален историческия музей, 
Музей на текстилната индустрия (филиал на 

Национален политехнически музей), оптимизиране на 
инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване 
на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и 

другите културни обекти 

В периода продължават дейностите по изпълнение на Интегрирания 
туристически проект, финансиран от ОПРР 2014-2020.  

Община Сливен участва в иициативата Предизвикателство Интелигентни 
градове на ЕК. Фокусът на работа на общината е развитие на туризма. 

В рамките на проект, финансиран от Норвежката програма, са извършени 
дейности по освежаване и обновяване на екпозиционните пространства на 
РИМ, закупуване на необходимото оборудване за излагане на картините, 

подмяна на релсите за излагане на картините и осветителните тела, в това 
число 10 броя витрини с лед осветление, 10 броя постаменти, стативи за 
излагане на плакати. Монтирана е платформа за инвалидни колички, с 

които да се осигури достъп на хората с увреждания до Регионалния 
исторически музей. Създадено е специално пространство за тях, да могат 

да се "докоснат" до всички експонати в РИМ Сливен чрез изготвените видеа 
за всеки от петте обекта към музея: къща-музей на Хаджи Димитър, къща-
музей на Добри Чинтулов, къща-музей "Сливенски бит", Първа текстилна 
фабрика на Балканите, както и върху исторически събития и личности от 

града. 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 2 
Експониране, реставрация, консервация и 

социализация на тракийските гробници на територията 
на общината и включването им в регионален 
туристически маршрут Тракийско наследство 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 3 
Създаване на допълнителни иновативни услуги към 

основните туристически продукти като изграждане на 
Стая на загадките в Крепост Туида 

Концептуализирането на подобни допълнителни иновативни услуги в 
областта на туризма ще бъде изпълнено в рамките на стартиралото през 

2023 година участие на община Сливен в иициативата Предизвикателство 
Интелигентни градове на ЕК 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 4 
Изграждане на “Каракачанско селище” на територията 

пп “Сините камъни”, местност Карандила 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 5 
Създаване на “Национален музей на каракачаните” в 

гр. Сливен 

Проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“, реализиран от 
Община Сливен в партньорство със Сдружението Културно-просветно 
дружество на каракачаните, с финансиране от Норвежката програма 

осъществи дейности за съхраняването и популяризирането на сливенското 
културно наследство, представяне на културната идентичност на местните 

етноси и в частност този на каракачаните. 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 

2.3.1 

Проектна идея 6 
Създаване и прилагане на концепция за интегрираното 
маркетиране и дигитално представяне на развиваните 

туристически продукти и маршрути, Проектна идеяи за 
SEO оптимизация на дигиталното представяне на 

общинските туристически продукти 

Община Сливен търси алтернативни начини за популяризиране на 
дестинацията. Това се осъществява чрез различни партньорства и участия 
в международни конкурси - Асоциацията на туристическите онлайн медии, 

ILoveBulgaria, Урбо, туристически блогъри и инфлуенсъри. И тази година 
Община Сливен участва в туристически изложения с все по-атрактивни 

щандове. 
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Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 7 
Създаване на единен туристически портал с 

възможности за електронни разплащания за основни и 
съпътстващи туристически услуги 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 8 
Модернизация на пешеходни маршрути,  места за 
отдих и рекреация, създаване на веломаршрути, 

обособяване на места за катерене на територията на 
природен парк Сините камъни 

Реализиране на проект Твърдица-Сливен – Долината на прасковите 
Стралджа, с включване на села от община Сливен по Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони. 
В стратегията на МИГ Твърдица-Сливен е включена мярка 04 Запазване на 
културно-историческото и природно наследство на територията на МИГ и 
развитие на съпътстващи туристически услуги с финансиране от СПРЗСР 

2023-2027 

Приоритет 2 Подкрепа за 

устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.1 

Проектна идея 9 
Дейности по използване на потенциала на река Тунджа 

- проучване и култивиране на историческите места, 
изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, 

обособяване на места за спортен риболов и места за 
социализация 

Реализиране на проект МИГ Твърдица-Сливен – Долината на прасковите по 
Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони. 
В стратегията е включена мярка 04 Запазване на културно-историческото и 

природно наследство на територията на МИГ и развитие на съпътстващи 
туристически услуги с финансиране от СПРЗСР 2023-2027 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.2 

Проектна идея 1 
Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и 
рекреационен център на територията на Сливенски 

минерални бани и използване на потенциала за 
диверсификация на предлагания интегриран 

туристически продукт, съвместно с филиали на 
Медицински университети или други инвеститори 

Изграждане и маркиране на санитарно охранителна зона на находище 
"Сливенски минерални бани", с. Злати войвода, община Сливен, Подобект: 

"Изграждане на ограда на УПИ VIII, кв. 8, по плана на Сливенски 
минерални бани, за сондажи на минерална вода № 2 и 3 

Изпълнява се ремонт на покрив на обект: "Основен ремонт на сграда на 
обществена баня в СО "Сливенски минерални бани", Община Сливен 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.3 

Проектна идея 1 
Дейности за  екологично селско стопанство, 

биологично земеделевие и здравословни храни чрез 
структурното балансиране на селскостопанския 

отрасъл 

 
По ПРСР, подмярка “Стартова помощ за развитие на малки стопанства са 

финансирани 228 проекта на територията на община Сливен, 4 по 
подмярка “Професионално обучение и приодбиване на умения” и 2 по 

подмярка “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” и 8 по подмярка “Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” 

 
Разработена е стратегия на МИГ Твърдица-Стралджа с включена мярка 01 
“Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансиране по СПРЗСР 2023-

2027 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.3 

Проектна идея 2 
Внедряване на иновативни решения в земеделската 

практика и изграждане на подходяща инфраструктура, 

38 проектни предложения са одобрени за финансиране и изпълнение в 
периода 2023-2025 година по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
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подобряване на системите за напояване, развитие на 
цифровата инфраструктура в селските райони и 

използване на цифрови технологии от земеделските 
производители 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 
8 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в 

периода 2023-2025 година по 
BG06RDNP001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната 
подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-

2020 г. 
5 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в 

периода 2023-2025 година по Целеви прием за проектни предложения с 
инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

10 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в 
периода 2022-2024 година по Целеви прием за земеделски стопани в 
сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСРи за 
периода 2014-2020 година 

20 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в 
периода 2023-2025 година по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от ПРСР 2014-2020 
3 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в 
периода 2022-2025 година по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.3 

Проектна идея 3 
Верификация на напоителните съоръжения по 

поречието на река Тунджа – с цел оптимизиране 
функционирането на съоръженията, подобряване и 

изграждане на нови трасета и помпени станции, и др. 

 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.3 

Проектна идея 4 
Изграждане на екстензивни рибовъдни стопанства на 

подходящи места на река Тунджа 
 

Приоритет 2 Подкрепа за 
устойчиво икономическо 
развитие 

Мярка 
2.3.4 

Проектна идея 1 
Изграждане на паркове за съхранение на енергия на 

територията на общината 
 

    
 

 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.1 

Проектна идея 1 
Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със 
зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща 

инфраструктура в град Сливен в жилищни квартали и 
вилна зона 

По мярката са изпълнени: 
-Нова улица между бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Бургаско шосе“; 
-Основен ремонт с технологично възстановяване на улична настилка по 

бул. "Стефан Стамболов";  
-Ремонт на светофарна уредба на кръстовище бул. "Георги Данчев" с 

бул. "Стефан Стамболов";  
- Извършено е озеленяване, полагане на настилки и паркови елементи 

по ул. „Никола Фурнаджиев“, като средствата са осигурени по проект по 
програма „Опазване на околната среда и климатичните промени” на ЕИП; 

-Кръгово кръстовище на бул. "Банско шосе" и ул. "Самуиловско шосе";   
-Кръгово кръстовище на бул. "Бургаско шосе" и бул. "Илинденско 

въстание"; 
-Кръгово кръстовище на бул. "Панайот Хитов" и бул. "Стефан 

Стамболов"; 
-Изградени са обслужващи алеи от о.т. 3026 до о.т. 3035 и от о.т. 

3031 до о.т. 3040 по плана на парк "Юнак"; 
- Изпълнено е отводняване на ул. "Никола Карев", ЦГЧ, кв. 141, 

град Сливен; 
- Извършва се текуща поддръжка и ремонт на уличната мрежа в гр. 

Сливен и населените места, както и текущ ремонт на тротоарни настилки; 
- Изграждане на паркоместа между ул. "Одрин" - о.т. 896а и ул. 

"Донка и Константин Константинови" - о.т. 903, гр. Сливен; 
- Основен ремонт и реконструкция на ул. "Мария Кюри", с. 

Чинтулово, 1 – ЕТАП;  
 
Извършени подготвителни дейности за осигуряване на проектна 

зрялост: 
- Работен проект за обект: Отводняване на улица "Г.С.Раковски", 

ЦГЧ, кв. 144, гр. Сливен (от о.т. 1018 до о.т. 22 по регулационния план на 
гр. Сливен); 

- Технически проект за обект: Светофарна уредба на кръстовище на 

ул. "Георги Икономов" с бул. "Стефан Караджа", гр. Сливен; 
- Технически проект за обект: Улица от о.т. 233а до о.т. 233б по 

плана на кв. "Речица", гр. Сливен;  
- Технически проект за обект: Проектиране на светофарна уредба 

на кръстовище на бул. "Хаджи Димитър" с бул. "Христо Ботев" 
 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.1 

Проектна идея 2 
Облагородяване/ реконструкция на междублокови 
пространства и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни 
и административни сгради в жилищните квартали в 

град Сливен 

 
- Одобрени за финансиране са 16 проектни предложения за 

"Енергийно обновяване на блокове" от общо 81 блока, подадени по НПВУ; 
 

- Подадени са 5 проектни предложения за енергийно обновяване на 
блокове – етап 2 по НПВУ; 

 
-  Община Сливен е допустим бенефициент по процедура „Подкрепа 

за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, 
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включително справяне с енергийната бедност“ по ПРР 2021-2027. В 
момента тече процес на събиране на заявления от Сдруженията на 
собствениците на блокове; 

 
- Четири проектни предложения за самостоятелно изпълнение на 

инвестиция са включени в одобрена КИТИ на община Ямбол /в 
партньорство с община Сливен/ за финансиране по ПРР 2021-2027. Те 
обхващат рехабилитация, благоустрояване и облагородяване на 
обществени зелени площи и междублокови пространства в кв. Българка, 
кв. Клуцохор, кв. Дружба и кв. Сини камъни. Проектите обхващат 
изграждане на пешеходни алеи и паркинги, рехабилитация на тротоари, 
изграждане на детски площадки, монтаж на паркови елементи, 
озеленяване; 

 
- За финансиране с държавни средства са предвидени други 

участъци от междублокови пространства в кварталите – Клуцохор /по 
протежение на бул. Тракия/, Българка и Дружба / бл.32, бл.33 и бл. 34/. В 
момента се изготвят инвестиционни проекти; 
 

- Изпълнено е отводняване на междублоково пространство, северно 
от блок № 21, кв. "Българка", кв. 570; 
 

- Извършена е реконструкция на детска площадка в междублоково 
пространство на бл. 23 и бл. 24 в кв. "Дружба"; 

 
- Изпълнява се реконструкция на улична канализационна мрежа на 

жилищни блокове №№ 1, 2 и 3 в кв. "Даме Груев";  
 

- Изпълнено е отводняване на междублоково пространство, северно 
от блок 1, ул. "Александър Стамболийски", ЦГЧ  

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.1 

Проектна идея 3 
Пилотни проекти за засаждане на дървета с включване 

на НПО, училища 

Релевантен към мярката и допринасящ за постигане на целта е проект 
“Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване 

на околната среда в региона на Сливен”, финансиран от Финансовия 
механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване 

информираността и ангажираността на гражданите от община Сливен в 
борбата срещу климатичните промени, мониторинг на политики и 

застъпничество пред местната власт. 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.2 

Проектна идея 1 
Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със 
зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща 
инфраструктура в град Сливен по изготвен проект за 

унифициран и уникален дизайн на елементите от 
градската среда (пейки, кошчета за отпадъци, 

указателни табели и др) 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.2 

Проектна идея 2 
Облагородяване на публични пространства за широк 

обществен достъп – паркове, градини, площади в 
рамките на града, разширяване на "зелени пояси и 

зони" 

По мярката е изпълнено: 
- Изграждане на поливни водопроводи и оборудване на тръбен 

кладенец № 2 в кв. "Република"; 
- Оборудване на водовземно съоръжение и поливен водопровод в 

УПИ I, кв. 717 в парк "Юнак"; 
- Озеленяване и обособяване на зони за отдих в частта на парк 
Хамам баир, прилежаща на бул. Банско шосе, гр. Сливен; 

- Изграждане на поливен водопровод в ПИ 67338.557.138 и 
67338.557.22 по КККР на гр. Сливен, по ул. "Пушкин" (между кв. 
671, 670, 719 и 455) по плана на парк "Юнак“; 

- Благоустрояване на УПИ III, кв. 675 по плана на парк "Юнак";   
- Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. 

"Ново село"; 
- Ремонт на детска площадка в УПИ II, кв. 221, кв. Клуцохор;  

В процес на изпълнение са: 
- Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за 

водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ II, кв. 566, 
по плана на кв. "Българка"; 

- Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за 
водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв. 614, 
по плана на кв. "Дружба";  

- Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за 
водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв. 94, 

по плана на кв. "Комлука". 
-  

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.2 

Проектна идея 3 
Обособяване на публични пространства,  

предназначени за младежи – скейт площадки, спортни 
съоръжения; изграждане на унифицирана и 

разпознаваема визия при входовете /изходите на град 
Сливен 

По мярката е изпълнено: 
- Доставка и монтаж на изкуствена трева за спортна площадка в УПИ 
II, кв. 67, по плана на кв. "Речица"; 
- Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на 
водата и подмяна облицовки на басейн; 
- Стрийт фитнес оборудване в УПИ ІІ, кв. 717, парк "Юнак"; 
- Изграждане на спортна площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. 
"Ново село" 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.3 

Проектна идея 1 
Изграждане на образователна инфраструктура в 

паркопространство за намаляване на риска от бедствия 

В Концепцията на Община Сливен по ПРР 2021-2027 г. е включен 
проект по мярка „Зелена градска инфраструктура и сигурност в 
обществени пространства“ с два обекта, предвидени за оформяне на 
тренировъчни площадки за природните стихии и потенциалните аварии, 
изграждане на лятно кино и оформяне на пространства за провеждане на 
спортни и културни събития.  

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.4 

Проектна идея 1 
Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на 
територията на селата в общината на база на 

предварително извършена оценка на течовете по 
водоснабдителната система 

- Извършено е хидрогеоложко обследване и експертно становище с 
предложени проучвателни участъци за изграждане на нов 
водоизточник за питейно битово водоснабдяване на с. Сотиря; 
-  Изпълнено е допълнително водоснабдяване на с. Ичера, 
посредством изграждане на съоръжение за водовземане от подземни 
води - тръбен кладенец в масив 41, поземлен имот 144 в землището на 
селото; 
- „Водоснабдяване и канализация Сливен" ООД изпълнява проект по 

процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Договорът за 

безвъзмездна финансова помощ е сключен на 24.09.2019 г. Има 

забавяне в изпълнението на проекта, поради открита необходимост от 

подмяна на водопроводни отклонения в кв. Речица. Проектът включва 

изграждане на довеждащия и отвеждащ водопровод; изграждане на 

канализация на кв. Речица. 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.4 

Проектна идея 2 
Последваща рехабилитация на уличната мрежа и 

възстановяване, изграждане/обновление на 
съпътстващи зелени пространства, алеи, тротоари 

Текущо се изпълнява ремонт на улици в населени места на територията на 
Община Сливен 

Приоритет 3 Балансирано, 

устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.4 

Проектна идея 3 
Облагородяване на публични пространства за широк 

обществен достъп  - паркове, градини, площади 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.1.5 

Проектна идея 1 
Оптимизация на системата за улично осветление, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. 

умно управление на уличното осветление (софтуер за 
управление и автоматизация на осветлението, което 
добавя допълнителна оптимизация на разходите) на 

територията на града и селата в община Сливен 

По мярката е изпълнено: 
- Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените 

места в общината;  
- Доставка и монтаж на допълнително осветление на стадиона до 

футболно тренировъчно игрище гр. Сливен;  
- Парково осветление и видеонаблюдение на алея велосипедисти в 

парк "Юнак";  
- Изграждане на ефективна система за улично осветление на алеи в 

междублокови пространства в кв. Клуцохор; 
- Технически проект и авторски надзор за обект: Подобряване на 

уличното осветление в гр. Сливен и населените места на общината 
- проектиране на LED външно изкуствено осветление на 11 
булеварда в град Сливен; 

- Разработена е стратегия за МИГ Твърдица – Сливен с включени 
мерка и 03 Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби 
инфраструкура в селските райони и 05 “Изготвяне и прилагане на 
стратегии за “интелигентни селища”; Изграждане на парково 
осветление в с. Самуилово. 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.1 

Проектна идея 1 
Продължаване на мерките по управление на 

отпадъчните води и повишаването на свързаността на 
населението с пречиствателни станции за отпадъчни 

води, при подобряване на технологиите на 
пречистване и постигане на съответствие с 

изискванията на националното и европейското 
законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК 

Сливен АД 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.2 

Проектна идея 1 
Оптимизиране на регионална система за управление на 

отпадъците, вкл.  въвеждане на решения за “умно” 
управление на сметосъбирането и сметоизвозването, 

пилотни информационни кампании за разделно 
събиране на отпадъци, с активно включване на 

младежки НПО и училища, с цел създаване на нагласи 
сред населението 

Като член на Регионално сдружение „Регионален център за управление на 
отпадъците Ямбол“, Община Сливен участва в провеждане на процедура по 

ЗОП за избор на изпълнител и мониторинг на изпълнението на обект: 
Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на 
авторски надзор) на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци“. 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 

екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.3 

Проектна идея 1 
Обособяване и оборудване на площадки за събиране 

на органични отпадъци и изграждане на съоръжения за 
компостиране на биоразградимии отпадъци с цел 

повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 
стимулиране на повторната употреба 

Проучва се възможността за изграждане на Регионална инсталация за 
компостиране на биоразградими отпадъци близо до депо Ямбол   

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.3 

Проектна идея 2 
Ликвидиране и рехабилитация на терените с 
нерегламентираните сметища в землищата на 

населените места от община Сливен 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.3 

Проектна идея 3 
Изграждане на инсталация за компостиране на зелени 

отпадъци 

Работен проект на обект: Уличен водопровод от съществуващ водопровод 
Ф400, през о.т. 280 и о.т. 281 до УПИ ХХХIХ за площадка за третиране на 

отпадъци, кв. 11, Промишлена зона на гр. Сливен 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.4 

Проектна идея 1 
Продължаващи мерки за почистване и корекция на 

деретата на реките в община Сливен 

Неотложен ремонт по възстановяване проводимост на речно корито на 
реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен; 

СНАВР по укрепване дънни прагове и дъна при заустванията на 
дъждоприемни канализации в реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен, 

чрез каменен блокаж от едроломен камък    

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.5 

Проектна идея 1 
Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова 

икономика, вкл. като ПЧП или частни инвестиции 

19 изпълнени проекта от МСП за възстановаване чрез подобряване на ЕЕ; 
6 сключени договора за финансиране на МСП за изграждане на ВЕИ за 

собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение 
на енергия; 

4 сключени договора на МСП за реализиране на мерки от кръговата 
икономика. 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.6 

Проектна идея 1 
Осигуряване на пилотни проекти за замяна на твърдо 

гориво с алтернативни източници, вкл. достъп до ТЕЦ и 
газоснабдяване 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.7 

Проектна идея 1 
Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на 

ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на 
заетите от община Сливен в преструктуриращата се 
енергийна промишленост на територията на област 

Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули 
за бизнеса за запазване на заетостта от освободените 

лица вследствие на мерките по декарбонизация и 
енергийна трансформация 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.2.7 

Проектна идея 1 
Подобряване на енергийната ефективност и 

ефективността на сградните инсталации, вкл. 
топлофикация и газификация на обществените и 

административни сгради, например  сградите на РДВР 
Сливен(МВР), РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова 

сграда на Пожарната), сградата на община Сливен, 
Сградатите на Куклен театър и Драматичен театър, 

Сградите на Художествена галерия „Димитър 
Добрович“ - Галерия Сирак Скитник и други 

Одобрен е проект „Енергийно обновяване на изложбена зала "Сирак 
Скитник" с финансиране по НПВУ. В момента тече процедура за избор на 

изпълнител на инженеринг 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 1 
Подобряване на пътища и пътни връзки между град 
Сливен и околните населени места, подобряване на 

връзките между отделните видове транспорт с оглед на 
тяхната балансираност 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 2 
Напълно подновяване на автобусния парк чрез 

закупуване на нов подвижен състав за междуселищния 
транспорт 

През 2023 г. приключи изпълнението на мерки за рехабилитацията на 
контактната мрежа и основен ремонт на токоизправителните станции на 

тролейбусния транспорт в град Сливен с финансиране от ОП „Околна 
среда“ 2014-2020 г. В рамките на същия проект са доставени 4 бр. нови 
електрически автобуса и 6 бр. нови тролейбуса, както и 4 бр. бавни и 1 

бърза зарядни станции.  
 

В момента се изпълнява проект „Изпълнение на мерки за устойчива 
градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“, финансиран по НПВУ. По 

него ще бъдат закупени още 5 броя електробуси за нуждите на 
междуселския транспорт, както и ще бъде внедрена билетна система в 

„Пътнически превози“ ЕООД. 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 3 
Надграждане на съществуващата система с новите 

линии, свързващи града с останалите населени места 
на територията на общината с цел подобряване на 

транспортното обслужване 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 4 
Подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация и 

обновяване на спирките на обществения транспорт 

Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на 
територията община Сливен; 

Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен; 
 

Доставка и монтаж на автобусни спирки - спирка с. Бяла, Община Сливен; 
Поддръжка и ландшафтно оформление на общински пътища на територията 

на община Сливен; Текущ ремонт пътища от общинската пътна мрежа 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 5 
Надграждане на билетната система, вкл. с 

допълнителни функционалности и системата за 
информиране на пътниците във връзка с новите линии, 

свързващи града с останалите населени места на 
територията на общината 

Включена дейност: "Въвеждане на интелигентна билетна система за 
продажба и контрол на превозни документи" по одобрен проект: 

"Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен 
и Ямбол" 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 

екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 6 
Разширяване на система за видеонаблюдение - 

наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища, 
публични зони, с възможни допълнителни 

интелигентни функции – мониторинг на натоварване, 
нарушения, инциденти и др. 

Извършено е поетапно разширение на интегрираната мрежа за 
видеонаблюдение на гр. Сливен за осигуряване на безопастност на 
гражданите, както следва:  

- Изграждане на система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР 
на обект бул. "Хаджи Димитър" - нова част;  

- Изграждане на система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР 
на обект парк кв. "Република", зона 2; 

- Доставка и монтаж на 8 /осем/ броя видеокамери и полагане на 
оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Българка"; 

- Доставка и монтаж на 5 /пет/ броя видеокамери и полагане на 
оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Сини 
камъни"; 

- Монтаж на допълнителна камера и надграждане на 
съществуващата система за видеонаблюдение със съпътстващи 
СМР - ППМГ – Сливен; 

- Изграждане на система за видеонаблюдение в кв. "Дебелата 
кория"; 

- Изграждане и поставяне на камера за видеонаблюдение до 
автоспирката в с. Мечкарево; 

- Парково осветление и видеонаблюдение за алея велосипедисти в 
парк "Юнак", гр. Сливен - видеонаблюдение 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 7 
Разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на 

система от електрически велосипеди в гр. Сливен 

През 2021 година приключва изграждането на мрежата от велоалеи, като 
част от дейностите по проекта за градски транспорт.  

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.1 

Проектна идея 8 
Разработване и прилагане на транспортен модел на 

община Сливен 

През 2022 година е разработен План за устойчива градска мобилност 2022-
2030  

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.2 

Проектна идея 1 
Реконструкция и изграждане на общинската пътна 

мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до 
местата за предоставяне на публични услуги, до 

недвижими културни ценности и събития, до места за 
рекреация и туризъм, туристически обекти, до 

производствени и бизнес зони 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.3.3 

Проектна идея 1 
Подобряване и развитие на комуникационната среда и 
информационната инфраструктура в отдалечените и 

слабо населени зони и територии. Прилагане и 
обучение на стандартни и алтернативни методи за 
използване на комуникационна и информационна 

инфраструктура. 

19 финансирани проекта на МСП за въвеждане на решения в областта на 
информационните и комуникационни технологии и киберсигурността 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.4.1 

Проектна идея 1 
Мерки за развитие/внедряване на електронно 
здравеопазване на общинско ниво съобразно 

картираните нужди от МЗ 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.4.2 

Проектна идея 2 
Мерки за развитие/внедряване на електронно 

образование на общинско ниво съобразно картираните 
нужди от МОН 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.4.3 

Проектна идея 1 
Изграждане на Информационен портал за гражданите - 

интегриране на всички информационни системи на 
общината в единен информационен портал за 

гражданите 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.4.3 

Проектна идея 2 
Въвеждане на нови електронни услуги и електронни 
разплащания; максимално прилагане на принципа на 

Комплексното административно обслужване, вкл. 
използване на споделени ресурси за обработка на 

преписки 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.4.3 

Проектна идея 3 
Въвеждане на е-община - изследване на работни 

процеси, тяхната оптимизация (изхвърляне на 
повтаряеми и ненужни Проектна идеяи) и внедряване 
на технология за автоматизацията им (премахване на 

хартията, автоматично генериране на документи, 
изпращане на искания за одобрения, изпращане на 

уведомления и др.) 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.5.1 

Проектна идея 1 
Мерки за управление на риска от наводнения, за борба 

с абразията и ерозията, характерни за определени 
места от територията на община Сливен – укрепване 

на свлачищата, модернизация, укрепване и 
изграждане на защитни съоръжения за борба с 

ерозията 

3 финансирани проектни предложение по Процедура чрез подбор на 
проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в 

превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от 
вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и 

катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански 
производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" 

от ПРСР  

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.5.2 

Проектна идея 1 

Мерки за опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.5.3 

Проектна идея 1 
Изграждане на информационни и посетителски 

центрове по поречието на река Тунджа, свързани с 
биоразнообразието 

Разработена е стратегия за МИГ Твърдица – Сливен с включени мерки 03 
Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструкура в 

селските райони и 05 “Изготвяне и прилагане на стратегии за 
“интелигентни селища” 
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Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 
инфраструктура 

Мярка 
3.5.4 

Проектна идея 1 
Изграждане на Регионален център за превенция срещу 

бедствия от наводнения и суша – Средна Тунджа 

Разработена е стратегия за МИГ Твърдица – Сливен с включени мерки 03 
Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструкура в 

селските райони и 05 “Изготвяне и прилагане на стратегии за 
“интелигентни селища” 

 

Приоритет 3 Балансирано, 
устойчиво и интелигентно 
развитие на средата, 
мобилността и 
екологичната 

инфраструктура 

Мярка 
3.5.5 

Проектна идея 1 
Мерки за изграждането на капацитет за действия на 
отговорните органи и на населението при природни 

бедствия в съответствие със стратегическите цели по 
отношение създаването на устойчивост към 

изменението на климата  и повишаването на степента 

на информираност на населението за посочените 
бедствия 

Инициативи, финансирани от ПРР, собствени средства и други източници 
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ  
 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.: 

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на 

партньорство участват общинския съвет, кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представители на 

гражданското общество.  

Отчетност и оценка 

В плана за наблюдение и мониторинг – част от ПИРО на община Сливен е 

заложено в средата на програмния период 2024 година да се извърши междинна 

оценка за напредъка за изпълнението на ПИРО, която отчита и анализира 

резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента 

на постигане на целите. Резултатите от междинната оценка не предполагат 

промяна в ПИРО. Докладът от настоящата междинната оценка следва да бъде 

представен пред Общинския съвет и след одобрение качен на страницата на 

община Сливен.  

Прозрачност и публичност 

С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на 

обществото за напредъка при изпълнението на ПИРО са изготвени годишни 

доклади за изпълнението на Плана за 2021, 2022 и 2023 г. и докладите за тях  

са приети от Общински съвет и публикувани на страницата на община Сливен. 

Настоящият доклад е следствие на ангажимента от процедурата за мониторинг 

за изготвяне на междинна оценка, който следва да бъде публикуван на 

страницата на общината. 

 

Мерките за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на ПИРО и мерки за прилагане на 

принципа на партньорство 

През 2022-2023 година на територията на община Сливен се изпълнява проект 

от Регионален център за икономическо развитие, финансиран от ОПДУ 

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство. Проектът цели да се усъвършенства 

мониторингът и оценката на провежданите политики от Община Сливен, както и 
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да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в 

управлението. Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за 

работата на Община Сливен, добри европейски практики, модел, свързан с 

подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и 

изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на 

администрацията, публични обществени обсъждания по обществено значими за 

общината теми, инициативи или документи. 

Основните дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на 

ПИРО са свързани с публикуване на информация за подготвяни, одобрени за 

финансиране и стартиращи проекти от община Сливен на интернет страницата 

на общината, както и от местни медии, осигуряване на информация за активните 

проекти в секция Регистър на проекти на Интернет страницата на общината. 

За включването на община Сливен в подхода ВОМР чрез участие в МИГ 

Стралджа и МИГ Твърдица-Сливен – Долината на прасковите са водени 

преговори за партньорство с двете общини, а при разработването на стратегиите 

им са консултирани заинтересованите страни чрез обществени обсъждания. 

Активна комуникация е провеждана между община Сливен и партньорите в 

КИТИ, подадена за финансиране по ПО2 на ПРР 2021-2027. 

В допълнение са проведени обществени обсъждания с всички заинтересовани 

страни и гражданите на всички КИТИ, в които участва община Сливен. 

При подготовка на проектите за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради е 

осъществено мащабно представяне на процедурата пред всички потенциални 

кандидати. 

Подобни комуникационни мерки би следвало да бъдат проведени и по мерките, 

финансирани от Териториалния план за справедлив преход на Стара загора, 

които ще бъдат осъществени като процедури по ПРР. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2021-2027  

Основни заключения 

Актуалност на стратегическата част на ПИРО на община Сливен 2021-2027 

спрямо действащите европейски и национални политики и документи. 

Обвързаност на изпълняваните мерки и проекти с визията, приоритетите и 

целите на плана. Съществено изпълнение на посочените цели, дефинирано чрез 

изпълнение на индикаторите и мерките от Програмата за изпълнение на ПИРО. 

Значителна активност по изпълнение на мерки по трите приоритета на ПИРО, 

като 63% от заложените мерки и проектни идеи в ПИРО са изпълнени или в 

процес на изпълнение, независимо от късното стартиране на програмите, 

финансирани с европейски средства през настоящия програмен период. Отчита 

се съществен напредък при изпълнение на значими за общината проекти от 

Програмата за реализация на ПИРО. 

Висока степен на мобилизация на наличния капацитет на община Сливен за 

привличане на финансов ресурс от ЕФСУ и НПВУ за изпълнение на приоритети и 

мерки по ПВУ. Използвани са възможностите на последните процедури по ЕСИФ 

2014-2020 за финансиране на дейности и мерки, които водят до постигане на 

целите на ПИРО на община Сливен 2021-2027. Положени са усилия за 

завършване на стартирали в предходни периоди инвестиционни проекти, които 

са съобразени при анализа на средата при изготвянето на ПИРО и чието 

ефективно приключване е взето като предпоставка за последващите проекти, 

заложени в Програмата за реализация. 

Съществен напредък е идентифициран при подготовка и реализиране на проекти 

от индикативния списък със значими за развитието на общината проекти, 

осъществени са проекти, подготвени и в процес на изпълнение са други, 

заложени по трите приоритета на Плана.  

Община Сливен се възползва активно и целенасочено от процедурите по ПРР 

2021-2027 – основен ресурс за местно развитие, като подготвя обхватна 

концепция за ИТИ съвместно с общините Ямбол, Тунджа и Стралджа, както и 

други социално-икономически партньори с основна цел привличане и задържане 

на младите хора чрез подобряване качеството на живот. Концепцията е 

одобрена от Регионален съвет за развитие. 

Общината изгражда активни партньорства за включване като партньор в КИТИ 

на други кандидати за максимизиране на възможността за привличане на 

средства за реализиране на мерки и приоритети от ПИРО - „Интегрирани 

инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на 

достъпността за развитие на региона“, с водещ партньор Община Ямбол;  

„Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена 

икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в 
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Югоизточен регион“, с водещ партньор Община Нова Загора; „Нов модел на 

интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, с водещ партньор 

Община Бургас; „Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани 

Инвестиции за Общностно Благополучие“, с водещ партньор Югоизточен 

регионален иновационен център „Здраве“; „Модернизация на образователната 

среда на ПГЕЕ Мария Кюри – стабилна основа за обучение и привличане на 

ученици от област Сливен и региона“, с водещ партньор ПГЕЕ „Мария Кюри“-

Сливен; „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа 

инфраструктура – Важен фактор за развитието на качеството на човешкия 

капитал и конкурентоспособността на Югоизточен Регион“, с водещ партньор 

Национална спортна академия „Васил Левски“. 

Идентифицирана е висока активност на община Сливен в структуриране на 

партньорства за постигане целите на териториалното развитие. Осъществени са 

и ефективни партньорства за структуриране на МИГ и Стратегии за тяхното 

развитие с общините Твърдица, Стралджа, Тунджа и Котел. 

Осъществени са целенасочени подготвителни дейности и е осигурено 

финансиране по НПВУ за реализиране на стартиращи мерки за изграждане на 

Индустриален парк Сливен и възможност за последващото му развитие чрез 

проект заложен в одобрената за финансиране КИТИ на община Сливен. 

Реализирани са дейности за рехабилитация на инфраструктурата на 

съществуващи индустриални зони, както и мерки за повишаване на 

привлекателността на общината като инвестиционна дестинация. 

Значителна степен на постигане на целевите стойности на индикаторите за 

продукт, индикаторите за резултат са в процес на изпълнение, поради по-късно 

стартиране на относими проекти, поради забавянето в процедури за 

финансиране но ЕФСУ и НПВУ. 

Отчетено е изпълнение на комункационната стратегия на ПИРО за обсъждане и 

приоритизиране със заинтересованите страни на предприемани действия. 

Препоръки 

Да се използват максимално възможноститие на НПВУ и програмите от ЕФСУ 

чрез предстоящите за изпълнение процедури за БФП, като се използа 

потенциала на вече изградените местни партньорства и постигнатата проектна 

зрялост на отделните проектни идеи. 

Да се осигурят усилия за привличане на стратегически инвеститор/инвеститори 

за Индустриален парк Сливен, вкл. чрез използване на възможноститие на ЗНИ 

съгласно разработената методология за покриване на до 50% от 

инвестиционните разходи на инвеститори в приоритетни сектори при разговори 

на общината за привличане на инвеститори.  

Да се насърчават потенциални инвеститори да използват възможностите на 

ПНИИДИТ 2021-2027 за прилагане на мерки за технологичен трансфер и 

иновации на територията на Индустриален парк Сливен. 
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Да се комуникира ефективно с потенциалните бенефициенти на територията на 

община Сливен за възможността на финансиране на мерки за диверсификация 

на икономическите дейности с цел минимизиране на ефектите от мерките за 

справедлив преход в региона, финансирани чрез Териториалния план за 

справедлив преход на Стара Загора. 

Да се насърчи капацитета на община Сливен за изпълнение на големия брой 

финансирани проекти, основно чрез увеличаване на екипа на отговорните 

звена.  

  

 

   

      

 

 


